第5次総合計画　策定スケジュール

資料7　別紙

平成26年度　1月　2月　3月　平成27年度　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月　平成28年度　4月以降

策定委員会

＜次期総合計画案の最終決定機関。意見調整及び計画策定における必要事項について決定を行う機関。＞
【追加】＜和泉市総合戦略（案）の決定機関＞

【5月～12月　計5回】
・策定方針
・人口推計の考え方
・分野別政策について
・各部会の進捗報告　等

【2/17】（第6回）
・各部会の成果物報告

【4/30】（第7回）
①これまでの経過
②総合戦略の策定
③今後のｽｹｼﾞｭｰﾙ

【5/27】（第8回）
①骨子案
②「重点施策」策定の進め方
（各部長とりまとめ依頼）
↓
意見を反映

【8/7】（第9回）
①将来ビジョン
②重点施策
③人口推計

【9/15】（第10回）
①重点施策
②将来都市像
③庁内照会

【10/8】（第11回）
①総合計画（案）
②人口ビジョン（案）
③総合戦略（イメージ案）

【10/26】（第12回）
・総合戦略（案）
・人口ビジョン（案）
・総合計画（案）

【11/10】（第13回）
・総合戦略（案）
・人口ビジョン（案）
・総合計画（案）

「骨子案」の策定

「素案」の策定

「案」の策定

策定職員ワーキング

◆市の若手職員（係長級以下）で構成し、行政の立場から「目指すべき都市イメージ」を検討

【7月～1月　計11回】

報告書完成

学識専門部会

◆多様な学識経験者（計11名）で構成し、第三者視点から「目指すべき都市イメージ」を検討

【9月～12月】
・ヒアリング
・部会（3班）

報告書完成

桃山学院大学との連携

◆若い世代の意見聴取に取り組み、計画に反映
・民間都市ランキング等の分析
・まち比較アンケートの分析
・理想都市像の提案
・観光未来像の提案
・郷土愛醸成に向けた提案

市長報告会
↓
正式な成果物は4月

市長の意向確認

◆骨子案（叩き）策定

◆分野別政策（骨子案）

重点施策の体系化
【5月下旬】
＜各課依頼＞
・重点施策シートの作成
【6月下旬】
重点施策ヒアリング

市民懇談会
【3/14】1回目
【3/22】2回目

※重点施策の再構築

◆分野別政策（素案）
◆ビジョン（素案）

◆重点施策（素案）

庁内パブコメ

◆将来ビジョン（案）
◆重点施策（案）
■総合戦略（案）
■人口ビジョン（案）

総合計画

総合計画審議会

＜審議会の開催＞日程は予定

【11/13】第1回
【12/4】第2回
【12/18】第3回
【1/29】第4回
【2/12】第5回
未定【○月】第6回
未定【○月】第7回答申

＜総合戦略＞

第1回～第3回	パブコメ	第4回

パブコメ

答申

市長

市議会報告

計画スタート

冊子等印刷

※広報で全世帯周知