資料４


部会
1～2月
3月
4月
5月
6月
7月
8～10 月
子育て・教育
【1/16】【2/19】
【3/19】
【4 月】
（５月以降は付帯事項の状況に応じて）
【学校適正配置】に向けた個別検証
まとめ
※検討会議で施設一体型義務教育学校（小中一貫校）の意向集約となった場合（時期未定）
★ 地域説明会（校区単位）
★ 適正就学審議会
【子育て関連】居場所づくり PJ
★（1/27）
2回目の企画(時期･内容)は今後検討
(例:若者･子どもと高齢者の多世代交流　など)
（★（２回目））
住環境・コミュニティ
多世代交流拠点の具体的イメージの共有、コンセプトづくり
機能複合施設のたたき台(規模、機能など)、跡地活用(誘導)機能
状況に応じて開催
【2/27】
（住環境･福祉合同開催）
【４月中旬】
福祉
引き続き部会開催に向けた調整を進める。
(テーマ:空き店舗のまちづくりへの活用、観光インバウンドの連携など)
【４月】
（協議継続へ）
地域活性化
素案提示
素案承認
アンケート内容
【1/24】
【3/28】
【５月中旬】
【６月】
（以降月１回程度）
★【７月】地域説明会
素案について
★【8 月】アンケート
検討会議
・今後各部会で議論すること
・このまちの生活機能と施設のあり方
・サウンディング結果もふまえた将来の「まちの姿」(まちの機能の大まかな配置(ゾーニング)や跡地活用など)
・まちづくりの方向性を整理し、構想素案へ…
民間事業者
サウンディング調査
まとめ