富秋学園整備事業における工事再開のお知らせ

平素より富秋学園整備事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和８年７月29日に発生した火災事故につきまして、地域住民の皆様をはじめ多くの方々に多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたこと、あらためて深くお詫び申し上げます。

本事故の発生以降、工事を中断し、事故原因の究明や建物への影響調査、修繕方法の検討を行った上で、再発防止策を含む安全管理体制の見直しと、今後の工事内容の案について、10月15日に開催した地域説明会において、その内容をご説明いたしました。説明会では、工事再開に対する様々なご意見をいただき、そのご意見を踏まえて工事の工法の変更等を行い、万全の安全管理体制のもと、下記のとおり令和９年４月開校をめざして工事を再開いたしますので、お知らせします。

今後の工事につきましては、安全管理の徹底を図り、近隣住民の皆様及び学校関係者の皆様に安心していただけるよう努めるとともに、安全確保を最優先に工事を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

【工事再開日】

令和８年11月４日（水）

【変更する工事工法】

・火災の原因となったアスファルト防水工事について、火気を使わない防水工法（冷工法）に変更します。

【工事再開後に実施する主な安全管理体制】

・専任の安全管理担当責任者を新たに増員し、日々の安全管理体制を強化します。
・奥村組工事部長経験者による安全・品質パトロールの定期実施を新たに行います。
・奥村組安全管理課による安全パトロール、奥村組担当工事部長による現場巡視及び和泉市工事監督員の現場立会の頻度を増やし、対策を強化します。
・火気作業に限らず、工事全体について必要な安全対策を講じた上で作業を実施します。
・工事中の不測の事態への対応として、学校への連絡体制を強化します。

【工事再開後の作業日及び作業時間】

・土曜日及び祝日についても、作業を実施させていただきます。

・騒音による影響が少ない内装作業に限り、最長 21 時まで作業時間を延長させていただきます。（18 時以降は外部への音漏れ防止のため窓等を閉鎖して作業を行います。）

【火災による損傷及び修繕工事の概要】

・火災による躯体への損傷部分は、軽微な修繕により使用可能との第三者機関の評価に基づき、損傷の程度に応じて表面修繕または再構築を行い、必要な強度を確保します。

【児童生徒への心のケア】

・火災事故を直接目にした児童生徒だけでなく、映像等を通じて不安に感じている児童生徒にも配慮し、対象となる全児童生徒のうち、希望される方全員に対してスクールカウンセラーによる教育相談を実施することといたしました。

○地域説明会資料等

令和 8 年 10 月 15 日（木）に開催した地域説明会の資料及び第三者機関による火害診断報告書は、和泉市ホームページ（下記二次元コード）よりご確認いただけます。

○工事進捗や今後の予定等

適宜、今後の予定等の情報について、市ホームページ（下記二次元コード）で発信いたします。

【お問い合わせ先】

■事業に関すること

和泉市教育部　学校管理室　　正心（ショウシン）　99-8158

■工事に関すること

和泉市都市デザイン部　建築住宅室　　辻村　99-8143

株式会社奥村組　富秋学園工事所　　前田　92-7820