第３期和泉市男女共同参画行動計画見直しスケジュール

項目	平成31年度											
	平成31年									平成32年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事　務　局												
	進捗状況調査及び報告書作成 前期5年間の取組状況と課題の総括			関係課・関係団体ヒアリング 見直し内容及び数値目標の検討			見直し内容 検討	素案作成	パブコメ実施 パブコメ意見取りまとめ			
			○諮問起案・決裁							○改訂版印刷		
男女共同参画推進審議会				○7月：第1回審議会 諮問・見直し内容検討								
						○9月：第2回審議会 見直し内容検討		○11月：第3回審議会 答申案検討				
									○11or12月：第4回審議会 答申			
男女共同参画施策推進本部			○6月： 第1回 推進本部 ・幹事会 行動計画改訂について 説明					○11月： 第2回 素案説明		○1月下旬～2月上旬 最終改訂案提示・承認		
男女共同参画施策推進本部幹事会								○11月： 第2回 幹事会		○1月： 第3回 幹事会		
議　会			○総務安全 委員会報告						○総務安全 委員会報告			