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令和４年度 第 2 回企画運営会議                                                                                   資料４ 

プレイベント等について 

 

年度・月 
R5 年度 R6 年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月頃 

開園までの主な予定 

  総会予定 管理棟竣
工予定 

  指定管理
者公募予
定 

 

    指定管理
者決定予
定 

  総会予定  第１期開園予定 

プレイベント等の開催 

                 

 

①プレイベントの開催 

・令和 6 年第１期開園についての市民への周知・PR と、管理棟のお披露目を兼ねたイベントを開催する。 

・プレイベントのプログラムについては、事業・計画ミーティング等で協議会会員や、例えば子育て支援団体など会員以外の市民グループ等にも参加を呼びかけて検討し、公民協働で実施していきたい。 

・実施主体：和泉市都市整備室公園緑地担当 

・協働呼びかけ先案：協議会（団体・一般会員）、他市民グループ等 

・実施日案：令和 5 年 9 月 

 

②親子向けワークショップの開催 

・開園後に呼び込みたいファミリー層を対象とした体験ワークショップを実施する。 

・実施主体：和泉市都市整備室公園緑地担当 

・実施日案：令和 5 年 12 月、令和 6 年 6 月 

 

③小学校の環境学習利用の誘致 

・小学校の教員を対象にした現地見学など 

・実施主体：和泉市環境保全課 

・実施日案：令和 5 年 8 月 

 

 

 

指定管理者と調整・準備期間 

プレイベ

ント開催 
オープニングイベントの企画・広報・準備 企画        広報   準備 

親子向け 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
開催 

親子向け 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
開催 

企画        広報   準備 企画        広報   準備 

翌年開園の市民へ
の周知・PR と、管
理棟のお披露目を
兼ねたイベント 

ファミリー層の
関心を呼ぶため、
クラフト等のワ
ークショップ 

R6 年度以降の小
学校利用の受入
れに向けて教員
の現地見学 

環境保全活動定
例活動日の午後
の時間を活用し
て準備を実施 

小学校教員の見学予定 
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参考：プレイベント企画例 
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参考：親子向けワークショップ企画例 

■ 親子向けワークショップ                                      

（１）趣旨 

・開園後に呼び込みたいファミリー層を対象としたクラフト体験等のワークショップを実施する。 

 

（２）開催時期等 

 令和 5年 12 月、令和 6年 6月の開催を検討 

  

（３）内容案 

・1日 2回開催（午前１回、午後１回） 

・1回につき１時間 30分～2時間程度のプログラムを実施 

・1回定員 10組程度×2回、1日計 20組 40 名を想定（1組 2名×20組） 

  

 【クラフト体験等のワークショップ内容例】 

例１：たたき染め 

・植物観察後、採取した植物で、ハンカチかエコバックと布に草のたたき染めを実施。 

・ハンカチかエコバックは持ち帰ってもらい、布はオープニングイベントなどイベント時の飾りつ 

け（ガーランドや旗）に使う。 

 

例２：木工昆虫標本づくり 

・虫捕りを実施し、捕まえた虫を観察しながら、間伐材や剪定枝で昆虫を２体つくる。 

・１つは持ち帰り、１つは管理棟で展示する。（返却希望者は、展示期間が終わったら返却） 

 

  例３：葉っぱモンスターづくり 

  ・植物観察後、採取した葉を画用紙に貼り、手足や目などを描き入れて、オリジナルの葉っぱモンス

ターをつくる。できれば作ったモンスターには名前をつけてもらう。 

  ・葉っぱモンスターの写真を撮ってパネル化し、管理棟で展示する。 

 

〔実施イメージ〕 

 

 

 

 

 

 

葉っぱのたたき染め 
（写真出典：兵庫県尼崎の森中央緑地） 

葉っぱモンスターづくり 

 

木工昆虫標本づくり 

（写真出典：近江富士花緑公園） 


