

和泉市都市計画マスタープラン 策定スケジュール(案)

	平成25年度						平成26年度												平成27年度									平成28年度														
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月											
調査検討																																										
市の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・都市の広域的位置づけ ・都市の構造特性と動向分析 ・上位計画・関連計画の把握及び整理 ・法の適用状況、規制状況の把握及び整理 ・現行の都市計画マスタープランの進捗状況の把握及び整理 																																									
市民意向調査	調査票設計・対象者抽出		印刷・発送		回収・入力		集計・分析																																			
都市づくりの課題	主要課題の抽出																																									
全体構想・地域別構想							【都市づくりの目標】 ・都市づくりの理念、目標 ・都市の将来像 ・人口フレーム ・将来の都市構造						【全体構想】 ・土地利用方針 ・分野別方針(交通、公園緑地、下水道、河川、市街地整備、住宅、自然環境、都市防災、景観形成など)												【地域別構想】 ・地域別の目標 ・地域別まちづくり構想												公表					
実現化方策の検討																																										
素案の作成																			パブコメ案の作成(庁内調整等)						素案の作成(庁内調整、府協議等)						報告書等作成印刷											
地域別ワークショップ																																										
パブリックコメント																																										
庁内検討会																																										
策定委員会	① ・検討の進め方 ・都市マスの基本的事項 等		② ・現地視察		③ ・現状動向 ・主要課題 ・WSの進め方 等		※ 委員も適宜WSに参加		④ ・全体構想 ・WS報告 等		※ 委員も適宜WSに参加		⑤ ・地域別構想 ・WS報告 等		⑥ ・実現化方策 ・WS報告 等		⑦ ・パブコメ案						⑧ ・素案																			
都市計画審議会																									① ・進捗報告												② ・策定案					