

和泉市公共施設等総合管理計画（改訂版）の策定スケジュール

開催日	会議名等	審議事項等
令和4年2月1日	本部会議	・ 審議 (改訂に係る基本的な考え方について)
2月10日	審議会①（諮問）	
3月15日	本部会議	・ 継続審議 (改訂に係る基本方針について)
3月29日	審議会②	
5月10日	本部会議	・ 継続審議 (改訂版骨子案について)
5月20日	審議会③	
6月17日	市議会第2回定例会	・ 委員会協議会における報告 (改訂版骨子案)
8月26日	本部会議	・ 継続審議 (改訂版素案について)
10月6日	審議会④	
10月13日	議会報告	・ 改訂版素案について
10月17日 ～11月16日	パブリックコメント	
11月18日	本部会議	・ 継続審議 (パブリックコメントの結果について)
12月7日	審議会⑤	・ 継続審議 (答申内容について)
12月19日	答申手交	審議会（会長）から市長へ
12月23日	本部会議	・ 継続審議 (答申を受けた修正内容等の審議)
12月末	計画策定・公表	・ 和泉市公共施設等総合管理計画改訂版 策定、公表

※本部会議：公共施設マネジメント推進本部会議（庁内会議）

※審議会：公共施設マネジメント推進審議会