



到達点をまちづくり構想に反映

スケジュール（案）

部会	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
子育て・教育	●	● 情報提供会	●	●	●	●	●
<p>【学校適正配置について】 情報提供会の意見・雰囲気をつまみ、個別検討事項の検証 （地域教育等も合わせて協議）</p> <p>【子育て関連】 プロジェクトチーム（専門部会内有志） ※年度内に2～3回程度イベント（目標）</p>							
住環境・コミュニティ		● 〔民間事業者ヒアリング〕		●		●	
福祉		●	●	○（必要に応じて）			
<p>できそうなイメージができた段階でプロジェクトチーム立ち上げ</p>							
地域活性化		●	●	○（必要に応じて）			
<p>できそうなイメージができた段階で 子育てプロジェクトへ参画</p>							
検討会議	●		●		●		●（継続）
<p>構想の骨組み検討へ</p> <p>構想案まとめへ</p>							

※部会は必要に応じて継続