

和泉創発プラン

進行管理表
(令和4年度予算案ベース)

令和4年2月

目次

1. 令和4年度の主な取組	3
2. まちづくりの取組	4
3. 公共施設マネジメントの主な取組	8
4. 頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組	9
5. 財政健全化の取組	9
【資料】まちづくりの取組	
(1) ひとが育ち、学ぶまちづくりの推進	10
(2) いきいき過ごし、活気あふれるまちづくりの推進	13
(3) 連携・協働と安全・安心のまちづくりの推進	17
【資料】公共施設マネジメントの主な取組	
(1) 北西部地域公共施設再編成事業	20
(2) 富秋中学校校区等まちづくり構想の推進	21
【資料】頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組	
(1) 頑張る職員が報われる制度の推進	22
(2) 働き方改革の推進	23
【資料】財政健全化の取組	
(1) 歳入における取組	25
(2) 歳出における取組	26
(3) あり方などの検討	28

1. 令和4年度の主な取組

創発プラン策定3年目となる令和4年度当初予算では、新型コロナウイルス感染症に関する臨時特別対策を最優先としながらも、プランに掲げる事業の実現を中心に編成し、着実にプランを推進します。

「まちづくりの取組」については、おでかけ支援チケットの配布額を増額し、高齢者のおでかけ支援の更なる強化を図ります。また、(仮称)槇尾学園の建築工事への着手や学校校舎大規模改修の年次的な取組を開始し、教育環境の整備を進めるほか、(仮称)池上プレイステージの設計に着手します。

「公共施設マネジメントの主な取組」については、北西部地域公共施設再編成事業において、庁舎第1分館の設計に着手し、令和7年度の供用開始をめざします。

また、富秋中学校区等まちづくり構想の推進においては、民間活力導入可能性調査の結果を踏まえ、PPP/PFI手法により効果的・効率的に事業を推進するため、事業者選定に着手します。なお、施設一体型義務教育学校の整備については、市営住宅等との一括整備から切り離して整備することで、魅力あるまちづくりにつなげる先導的な事業として取組を進め、令和9年開校をめざします。

「頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組」については、専門的知見を有する外部有識者の参画を得て制度設計を行い、意欲・能力・成果が優先される和泉市版の人事給与制度の構築をめざします。

「財政健全化の取組」については、令和3年度末でサービスセンターを廃止し、計画どおりの効果額を計上しています。今後は、マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付や電子申請等による交付を積極的に推進し、利便性の向上を図ります。

引き続き、新型コロナウイルス感染症への対策をとりつつ、着実にプランを進めてまいります。

『創発』とは・・・

1+1が2に止まらず、算術上の計算を超えて3にも4にもなり、相乗効果を生み出す現象のことを言います。

本プランにおいても、市民と行政が現状の課題を共通認識し、それぞれに持つ強みや手法を組み合わせることにより、創発的な効果を生み出し、共にまちづくりに取り組むことをめざします。

2. まちづくりの取組

想定事業費について
 R2年度：決算額
 R3年度：現計予算額
 R4年度：当初予算額

①こども医療費助成拡充事業

プランより前倒して「令和3年4月診療分」から助成対象者を拡充した「年度末年齢18歳まで」を継続

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費		75	100	100	100	375	875
特定財源						0	0
一般財源		75	100	100	100	375	875

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費		108	82	82	82	354	764
特定財源						0	0
一般財源		108	82	82	82	354	764

②（仮称）榎尾学園整備事業

実施設計の継続（R3~R4）

新体育館の建設に着手

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	295	128	742	2,050	1,500	4,715	4,715
特定財源	193	27	513	1,860	1,120	3,713	3,713
うち市債	193	27	513	1,260	720	2,713	2,713
一般財源	102	101	229	190	380	1,002	1,002

一般財源+市債	295	128	742	1,450	1,100	3,715	3,715
---------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	196	116	758	1,544	2,030	4,644	4,644
特定財源	120	46	688	1,405	1,643	3,902	3,902
うち市債	120	46	628	1,069	1,161	3,024	3,024
一般財源	76	70	70	139	387	742	742

一般財源+市債	196	116	698	1,208	1,548	3,766	3,766
---------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

③高齢者おでかけ支援事業

おでかけ支援チケットを増額（1人2,000円分→3,000円分）

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 （単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	41	41	41	41	41	205	410
特定財源						0	0
一般財源	41	41	41	41	41	205	410

現時点における想定事業費 （単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	24	41	57	57	57	236	525
特定財源						0	0
一般財源	24	41	57	57	57	236	525

④北信太駅前整備事業

西口広場等の実施設計、用地買収を継続、既設駐輪場の解体
自由通路の整備（令和4年第2回定例会で補正予算予定）に着手

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 （単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	64	1,755				1,819	2,611
特定財源		1,653				1,653	2,417
うち市債		1,416				1,416	2,060
一般財源	64	102				166	194

一般財源+市債	64	1,518				1,582	2,254
---------	----	-------	--	--	--	-------	-------

現時点における想定事業費 （単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	71	473	1,559	1,094		3,197	3,588
特定財源		365	1,485	1,012		2,862	3,232
うち市債		259	1,289	616		2,164	2,373
一般財源	71	108	74	82		335	356
一般財源+市債	71	367	1,363	698		2,499	2,729

⑤和泉中央駅周辺整備事業

万町北交差点の改良工事、和泉中央駅前線の測量
駅周辺案内サインの設置

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	200	410	35	40	5	690	690
特定財源	190	390	33	38		651	651
うち市債	90	185	17	20		312	312
一般財源	10	20	2	2	5	39	39

一般財源+市債	100	205	19	22	5	351	351
---------	-----	-----	----	----	---	-----	-----

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	200	462	30	11	7	710	744
特定財源	190	441	28	0	6	665	698
うち市債	90	190	13	0	3	296	312
一般財源	10	21	2	11	1	45	46

一般財源+市債	100	211	15	11	4	341	358
---------	-----	-----	----	----	---	-----	-----

⑥信太山丘陵里山自然公園整備事業

管理棟の建設、公園西側（駐車場、園路等）の整備
公共用地先行取得事業特別会計からの用地買戻し

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	1	40	60	120	42	263	389
特定財源		20	57	114	21	212	275
うち市債			27	54	19	100	157
一般財源	1	20	3	6	21	51	114

一般財源+市債	1	20	30	60	40	151	271
---------	---	----	----	----	----	-----	-----

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	1	41	120	60	42	264	390
特定財源		38	114	57	38	247	361
うち市債		18	54	27	18	117	171
一般財源	1	3	6	3	4	17	29

一般財源+市債	1	21	60	30	22	134	200
---------	---	----	----	----	----	-----	-----

※事業費については、用地買戻し費用を除く

⑦庁舎整備事業

立体駐車場、飲食物販棟等の竣工、3号館の内部改修
完成式典を開催

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	6,037	1,395				7,432	7,432
特定財源	6,037	1,395				7,432	7,432
うち市債	5,022	1,107				6,129	6,129
一般財源						0	0

一般財源+市債	5,022	1,107				6,129	6,129
---------	-------	-------	--	--	--	-------	-------

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	1,878	4,216	2,213			8,307	8,307
特定財源	1,878	4,216	2,213			8,307	8,307
うち市債	1,687	3,376	1,454			6,517	6,517
一般財源						0	0

一般財源+市債	1,687	3,376	1,454			6,517	6,517
---------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------

※R元年度の逓次繰越額（不用額）が489百万円発生しているため、実際の事業費の増は、令和2年第3
回定例会補正予算額の389百万円

⑧学校体育館空調設備整備事業

中学校及び義務教育学校の空調設備の維持管理

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	24	450				474	474
特定財源	24	450				474	474
うち市債	24	450				474	474
一般財源						0	

一般財源+市債	24	450				474	474
---------	----	-----	--	--	--	-----	-----

現時点における想定事業費 (単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R2~6計	R2~11計
総事業費	163	307	13	13	13	509	575
特定財源	163	303				466	466
うち市債	163	303				466	466
一般財源		4	13	13	13	43	116

一般財源+市債	163	307	13	13	13	509	582
---------	-----	-----	----	----	----	-----	-----

3. 公共施設マネジメントの主な取組

想定事業費について
 R2 年度：決算額
 R3 年度：現計予算額
 R4 年度：当初予算額

①北西部地域公共施設再編成事業

新消防本部・和泉消防署の実施設設計（R3～継続）、建築工事に着手
 庁舎第1分館（旧市立病院南館）の基本設計、実施設計に着手

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費		70	200	1,930	740	2,940	5,018
特定財源		53	150	1,440	729	2,372	4,052
うち市債		53	150	1,440	479	2,122	3,123
一般財源		17	50	490	11	568	966

一般財源+市債		70	200	1,930	490	2,690	4,089
---------	--	----	-----	-------	-----	-------	-------

現時点における想定事業費（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費		52	449	1,773	750	3,024	5,100
特定財源		34	331	1,329	669	2,363	4,041
うち市債		34	331	1,329	419	2,113	3,113
一般財源		18	118	444	81	661	1,059
一般財源+市債		52	449	1,773	500	2,774	4,172

②富秋中学校区等まちづくり構想の推進

事業者選定に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手

和泉創発プラン（令和2年3月）における想定事業費（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	32	94	457	2,323	2,205	5,111	22,686
特定財源	11	8	289	2,252	1,980	4,540	20,976
うち市債			159	1,251	1,320	2,730	13,123
一般財源	21	86	168	71	225	571	1,710

一般財源+市債	21	86	327	1,322	1,545	3,301	14,833
---------	----	----	-----	-------	-------	-------	--------

現時点における想定事業費（単位：百万円）

	R2	R3	R4	R5	R6	R2～6計	R2～11計
総事業費	36	36	76	397	432	977	24,225
特定財源	9	12	9	176	305	510	22,792
うち市債				162	294	456	14,597
一般財源	27	24	67	221	127	467	1,433
一般財源+市債	27	24	67	383	421	923	16,030

※令和6年度までに予定していた事業費の一部は、同額を令和7年度以降に変更していますが、今後の事業費やスケジュールについては、事業手法等の確定後に、変更を予定しています。

4. 頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組

①頑張る職員が報われる制度の推進

人事給与制度の改革…専門的知見を有する外部有識者の参画を得て制度設計を行う

- ・給与関係

職務給の原則をより反映した給与制度／退職手当調整額の計算期間の延長／市内居住に対する住居手当のインセンティブ導入

- ・人事評価、人材育成関係

人事評価結果の昇格・降格基準の活用／人事評価に多面評価(部下から上司への評価)を導入／人事評価結果一部相対化(給与反映区分の見直し)

②働き方改革の推進

- ・男性職員の育児休業取得を促進

- ・応募者数が少ない職種の人材確保に向けて、専門職の採用募集時期を前倒し(継続)

- ・インターンシップの拡充

5. 財政健全化の取組

令和4年度予算案における健全化取組効果額

(単位：百万円)

	予算案(A)	プラン(B)	差(A-B)
歳入における取組	327	59	268
歳出における取組	340	313	27
あり方などの検討	14	14	0
単年度効果額合計	681	386	295

◇変更が生じた主な取組

- ・未利用地の売却(R3売却予定地をR4に変更) : +268百万円

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金の見直し時期の前倒し : +20百万円

(参考) 和泉創発プラン(令和2年3月) 45ページ

和泉創発プランにおける健全化取組効果額

(単位：百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
歳入における取組	264	301	59	73	57	57	57	56	57	56
歳出における取組	205	256	313	293	339	317	304	282	299	287
あり方などの検討	7	14	14	14	14	14	104	131	158	158
単年度効果額合計	476	571	386	380	410	388	465	469	514	501
効果額累計	476	1,047	1,433	1,813	2,223	2,611	3,076	3,545	4,059	4,560

※毎年度作成する収支見通しは、決算期にご報告いたします。

(1) ひとが育ち、学ぶまちづくりの推進

(単位:百万円)

1. こども医療費助成拡充事業			
取組内容	(R3~) こどもを安心して産み育てるため、中学3年生までのこども医療費の助成の対象年齢を年度末年齢18歳まで拡大する。	R4 予定	事業費 728
			(うち拡充費) 82
担当(室)課	子育て支援室		・対象年齢「年度末年齢18歳まで」を継続
2. 認定こども園等整備補助事業			
取組内容	(R1~) 待機児童の解消、保育内容の充実及び円滑な運営を図るため、認定こども園等に対し、施設整備等を補助する。	R4 予定	事業費 273
			・さいわいこども園の建替 ・みなまつ保育園の分園を創設
担当(室)課	こども未来室		
3. (仮称) 榎尾学園整備事業			
取組内容	(R1~) 義務教育9年間を見通した継続的かつ一体的な教育を推進するため、榎尾中学校区に特認制度を活用した施設一体型義務教育学校(小中一貫校)を整備する。	R4 予定	事業費 758
			・実施設計(R3~継続) ・新体育館の建設に着手
担当(室)課	学校園管理室、学校教育室		
4. 富秋中学校区施設一体型義務教育学校(小中一貫校)整備の検討			
取組内容	(継続) 義務教育9年間を見通した継続的かつ一体的な教育を推進するため、富秋中学校区等まちづくり構想との連携を図りつつ、施設一体型義務教育学校(小中一貫校)の整備を検討する。	R4 予定	事業費
			<公共施設マネジメントの主な取組(P.21)を参照>
担当(室)課	教育総務課、学校園管理室、学校教育室		
5. 学校施設大規模改修事業			
取組内容	(R4~) 学校校舎の大規模改修について、「(仮称)学校施設長寿命化計画」を策定し、計画的に推進する。	R4 予定	事業費 11
			・北池田中学校の実実施設計
担当(室)課	学校園管理室		
6. 学力向上推進事業			
取組内容	(R2~) 基礎学力の定着、自学自習力の向上を図る「いずみ希望塾」の制度拡充をはじめ、その他、個に応じた学習機会の確保など、学力向上につながる施策展開を進める。	R4 予定	事業費 61
			(うち拡充費) 24
担当(室)課	学校教育室		・いずみ希望塾の拡充(学年増・4月開講)、いずみ寺子屋を継続 ・学力向上サポーターを12校配置 ・デジタル採点・分析システム及びリーディングスキルテストを導入

(単位:百万円)

7. 学校教育支援事業				
取組内容	(R1~) 学校教員が行う事務の負担軽減を図り、教員が子どもと向き合う時間の確保や働き方改革につなげるため、各校に支援員を配置する。	R4 予定	事業費	4
			<ul style="list-style-type: none"> ・スクールサポートスタッフを2校追加し、小学校10校に配置 	
担当(室)課	学校教育室			

8. 「チーム学校」専門家活用事業				
取組内容	(R1~) 学校における「いじめや不登校」、「学校安全の取組」などの課題に対し、専門的な見地から教育活動をサポートすることで、より適切な児童生徒並びに保護者対応を図る。	R4 予定	事業費	20
			<ul style="list-style-type: none"> ・SCの全小学校配置に加えて、派遣回数を増 ・SSWを400時間増 ・CSSWの500時間配置を継続 	
担当(室)課	学校教育室			

※SC: スクールカウンセラー、SSW: スクールソーシャルワーカー、CSSW: チーフスクールソーシャルワーカー

9. 池上曽根遺跡の保存活用事業				
取組内容	(R1~) 本市を代表するランドマークである史跡池上曽根遺跡について、保存活用計画を策定し、同計画に基づき、遺跡の適切な保存と地域振興の核としての活用を図り、地域の賑わいを創出する。	R4 予定	事業費	37
			<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計、実施設計 	
担当(室)課	文化遺産活用課			

10. 和泉黄金塚古墳整備事業				
取組内容	(継続) 和泉黄金塚古墳の適切な保存と活用を図るとともに、北部地域活性化の拠点として、保存活用計画の策定及び整備を検討する。	R4 予定	事業費	1
			<ul style="list-style-type: none"> ・除草等の維持管理 	
担当(室)課	文化遺産活用課			

11. 歴史資料公開事業				
取組内容	(継続) 市史編さん事業を通じて調査・収集した古文書や歴史的価値を有する公文書を一般向けに公開する、(仮称)「いずみの国文書館」の開設に取り組む。	R4 予定	事業費	1
			<ul style="list-style-type: none"> ・条例、公開基準等の検討 ・指定文化財の保存修理 	
担当(室)課	文化遺産活用課			

12. 読書振興施策の推進				
取組内容	(R2~) 全ての世代にわたって本に親しむことができるよう読書振興施策の充実(書庫確保、書架の増設、書籍充実)を図る。	R4 予定	事業費	6
			<ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費の増額(約3,600冊/年)を継続 	
担当(室)課	生涯学習推進室			

(単位:百万円)

13. まなびの手帳を活用した健康・生涯学習事業の推進			
取組内容	(継続) 平成28年度から開始した同事業について、制度の見直しを行い、市民への周知を図るとともに、健康づくりや生涯学習などの推進を図る。	R4 予定	事業費
			<ul style="list-style-type: none"> ・市民周知に向けた広報活動 ・「ヘルシィ」と「マナビィ」の相互利用を継続 ・付与条件を緩和した「ヘルシィ」の効果検証
担当(室)課	健康づくり推進室、生涯学習推進室		

※ヘルシィ:健康ポイント(R3に「マナビィヘルシィ」と「ヘルシィポイント(ウォーキングポイント)」を統合 ※マナビィ:生涯学習ポイント

14. 北部地域スポーツ代替施設整備の検討			
取組内容	(継続) 北部地域におけるスポーツ施設整備の代替施設候補地について検討を進める。	R4 予定	事業費
			<ul style="list-style-type: none"> ・大阪市立信太山野外活動センターや他の候補地の利活用を検討
担当(室)課	政策企画室、生涯学習推進室		

15. スポーツ・レクリエーション活動の普及振興			
取組内容	(継続) スポーツを通じて、健康づくりやまちづくり、地域の賑わい創出などをめざし、次期スポーツ推進基本計画を策定する。	R4 予定	事業費 34
			<ul style="list-style-type: none"> ・次期スポーツ推進基本計画を策定 ・体育協会と連携し、スポーツの普及振興を図る
担当(室)課	生涯学習推進室		

(2) いきいき過ごし、活気あふれるまちづくりの推進

(単位:百万円)

16. がん検診受診促進事業			
取組内容	(継続) がんの早期発見や予防による健康寿命の延伸に向け、がん検診の新たな受診機会の拡充や勧奨方法の検討を行い、受診率の向上を図る。	R4 予定	事業費 178
			<ul style="list-style-type: none"> ・約3.1万人に対し受診啓発 ・効果的な勧奨対象者を抽出、乳幼児健診等のあらゆる場を活用した啓発を継続
担当(室)課	健康づくり推進室		
17. 特定健康診査受診勧奨・拡充事業			
取組内容	(継続) 生活習慣病の発症予防や重症化予防を行うため、特定健康診査の新たな受診機会の拡充や勧奨方法の検討を行い、受診率の向上を図る。	R4 予定	事業費 18
			<ul style="list-style-type: none"> ・はがきによる受診勧奨通知を継続 ・こくほ40歳前健診を継続 ・人間ドック助成額の増額(28,000円→31,000円)を継続
担当(室)課	保険年金室		
18. 若年者在宅ターミナルケア支援事業			
取組内容	(R2~) 若年の末期がん患者及びその家族の負担軽減を図るため、在宅サービス利用料の一部助成制度を創設する。	R4 予定	事業費 1
			<ul style="list-style-type: none"> ・18歳以上40歳未満の末期がん患者に対する助成制度(月額上限54,000円)を継続
担当(室)課	健康づくり推進室		
19. 高齢者おでかけ支援事業			
取組内容	(R2~) 高齢者の健康づくりや公共交通の利便性向上に資するため、公共交通を活用した高齢者のおでかけ支援を行う。	R4 予定	事業費 57
			<ul style="list-style-type: none"> ・75歳以上の高齢者に対するおでかけ支援チケットを増額(1人2,000円分→3,000円分)
担当(室)課	高齢介護室		
20. 老人集会所活性化事業			
取組内容	(R2~) 高齢者等の健康増進や地域交流活動の促進を図るため、老人集会所のあり方を検討する。	R4 予定	事業費 11
			<ul style="list-style-type: none"> ・旧横山老人集会所の除却
担当(室)課	高齢介護室		
21. 手話言語・コミュニケーション促進事業			
取組内容	(継続) 和泉市手話言語の理解及び普及並びに豊かなコミュニケーションの促進に関する条例に基づき、手話の理解促進・普及を図るとともに、障がい特性に応じたコミュニケーションを利用しやすい環境を整備する。	R4 予定	事業費 0
			<ul style="list-style-type: none"> ・市民向け手話講座の開催 ・職員向け手話講座の継続
担当(室)課	障がい福祉課		

(単位:百万円)

22. ICTの活用による市民サービスの推進(マイナンバーカードの普及・活用を含む)			
取組内容	(R2~) マイナンバーカードの普及啓発及びび活用、各種証明書の電子申請システムや手続き案内システム等の導入を検討し、ICTを活用した様々な取り組みにより、市民サービスの向上に努める。	R4 予定	事業費 374
			<ul style="list-style-type: none"> 電子申請・手続き案内システムを拡充(納税証明書等を追加) 企業や地元訪問によるマイナンバーカードの普及啓発を継続 市税等のキャッシュレス納付、窓口手数料等のキャッシュレス決済を開始 マイナンバーカード保有者に対し、お買い物割引チケットを加算(1人あたり2,500円分)配布
担当(室)課	政策企画室、市民室、税務室、保険年金室、高齢介護室		

23. 和泉市観光アクションプラン推進事業			
取組内容	(R2~) 和泉市観光アクションプランを策定し、観光振興により地域活性化を推進する。	R4 予定	事業費 4
			<ul style="list-style-type: none"> 周遊観光バス(ミュージアムタウンループ)の運行開始 いずみ市民大学まちづくり学部おもてなし学科の継続
担当(室)課	産業振興室		

24. 和泉市利子補給制度拡充事業			
取組内容	(R2~) 中小企業事業資金利子補給制度に新たな対象融資を加え、小規模事業者の負担軽減や合理化による経営基盤の強化を図る。	R4 予定	事業費 2
			(うち拡充費) 1
担当(室)課	産業振興室		
			・対象融資に追加したマル経融資の利子補給を継続(R3年度の認定見込み25件分を交付予定)

※マル経融資:小規模事業者経営改善資金融資制度

25. 奨学金返還支援拡充事業			
取組内容	(R2~) 労働者の定着及び雇用の安定並びに本市への定住促進を図ることを目的として実施している本事業について、支援対象を高等学校等卒業者まで拡充する。	R4 予定	事業費 6
			(うち拡充費) 0
担当(室)課	くらしサポート課		
			・高等学校等卒業者までの拡充を継続(R2年度認定1名分、R3年度認定見込み1名分を交付予定)

26. 森林経営管理事業			
取組内容	(R2~) 平成31年4月に施行された森林経営管理法に基づき、適切な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税を活用し森林の適正管理をめざす。	R4 予定	事業費 14
			<ul style="list-style-type: none"> 森林地番参考図の作成 経営管理意向調査に着手 危険木の伐採
担当(室)課	産業振興室		

27. (仮称)和泉市農業振興研究施設整備・運営事業			
取組内容	(継続) 農業振興を図るため、元府立横山高等学校跡地において農業振興拠点となる施設を整備する。	R4 予定	事業費 16
			<ul style="list-style-type: none"> R4年7月供用開始予定 研究農園設備の整備
担当(室)課	産業振興室		

(単位:百万円)

28. 基幹農道整備の検討				
取組内容	(継続) 南部地域の農業交通の利便性向上のため、基幹農道の延伸について、大阪府及び地元と調整を行う。	R4 予定	事業費	4
			<ul style="list-style-type: none"> ・国庫事業採択に関する可能性調査を実施(事業主体となる大阪府に対する費用負担) ・地元の意向確認 	
担当(室)課	産業振興室			

29. 空家等に関する施策の推進				
取組内容	(R1~) 「和泉市空家等対策計画」に基づき、老朽危険空家の削減や空家バンクを活用した積極的な流通促進に努めるとともに、相談体制の充実や利活用の促進を図る。	R4 予定	事業費	17
			<ul style="list-style-type: none"> ・老朽危険空家の除却補助、空家相談会の開催を継続 ・特定空家に対する行政代執行 	
担当(室)課	建築住宅室			

30. 南部地域活性化事業				
取組内容	(R2~) 人口減少が特に著しい南部地域において、集落機能の維持のため、移住定住促進や地域活性化施策を検討する。	R4 予定	事業費	23
			<ul style="list-style-type: none"> ・道の駅がR4年4月下旬(予定)にリニューアルオープン ・移住定住支援制度の開始 ・外環状線沿道の土地利用基本計画の策定(R3~継続) ・槇尾川ダム跡地の大型遊具がR5年春に供用開始予定 	
担当(室)課	いずみアピール課、政策企画室、公民協働推進室、産業振興室、都市政策室、都市整備室			

※大型遊戯施設の整備は大阪府の事業

31. 鶴山台団地再生事業に伴うまちづくりの検討				
取組内容	(R2~) UR都市機構が進めている鶴山台団地再生事業で生じる整備敷地について、事業の進捗を見ながら、地域の活性化につながる土地利用をURとともに検討する。	R4 予定	事業費	
			<ul style="list-style-type: none"> ・UR都市機構及び地域との意見交換を継続 ・先進事例の視察 	
担当(室)課	政策企画室、都市政策室			

32. 市営駐輪場学割制度の導入				
取組内容	(R2~) 駐輪場の定期利用料金について学割制度を導入することにより、市営駐輪場の利用促進を図るとともに、通学等に要する家庭の経済的負担の軽減を図る。	R4 予定	事業費	4
			<ul style="list-style-type: none"> ・学割(20%割引)制度の継続 	
担当(室)課	都市政策室			

33. 北信太駅前整備事業				
取組内容	(R1~) 「北信太駅前整備基本計画」の整備方針に基づき、駅前線や駅前広場及び自由通路のバリアフリー化などの整備を行う。	R4 予定	事業費	1,559
			<ul style="list-style-type: none"> ・西口広場等の実施設計 ・用地買収(駅西側)、用地先行取得(駅東側)を継続 ・既設駐輪場の解体 ・自由通路整備(R4年第2回定例会で補正予算予定)に着手 	
担当(室)課	都市政策室、都市整備室			

(単位:百万円)

34. 和泉中央駅周辺整備事業			
取組内容	(R1~) 和泉中央駅周辺へのアクセス向上と歩行者の安全性を確保するため、駅前広場の改修を行うとともに、和泉中央線などの周辺道路における渋滞解消等を図る。	R4 予定	事業費 30
			<ul style="list-style-type: none"> 万町北交差点の改良工事 駅周辺案内サインの設置
担当(室)課	都市整備室		

35. 信太山丘陵里山自然公園整備事業			
取組内容	(R2~) 信太山丘陵の自然環境の保全と活用のため、市民参画による公園整備及び管理運営について検討を進めるとともに、公民協働による保全活動と平行し、活動拠点やインフラ、便益施設などの整備を進める。	R4 予定	事業費 120
			<ul style="list-style-type: none"> 管理棟の建設 公園西側(駐車場、園路等)の整備 用地の買戻しを継続
担当(室)課	都市整備室		

※事業費については、用地買戻し費用を除く

36. 芦洗公園整備事業			
取組内容	(R2~) 身近な憩いの場である公園本来の機能を充実するとともに、災害時の一時避難地として、芦洗公園の整備を進める。	R4 予定	事業費
			<ul style="list-style-type: none"> R4年4月に供用開始予定
担当(室)課	都市整備室		

(3) 連携・協働と安全・安心のまちづくりの推進

(単位:百万円)

37. 町会・自治会活動支援拡充事業			
取組内容	(R1~) 町会・自治会に対し、掲示板設置補助や未加入世帯加入促進補助・設立補助等の支援を拡充することで、地域コミュニティの活性化を図る。	R4 予定	事業費
			4
担当(室)課	公民協働推進室		・加入促進補助、掲示板設置補助を継続
38. いずみ市民活動支援事業			
取組内容	(R2~) 現制度の評価・課題の整理を行い、投票制度に替わる新たな市民活動支援制度の手法を検討し、市民活動の活性化を図る。	R4 予定	事業費
			18
担当(室)課	公民協働推進室		・新たな制度による交付を継続
39. 官民連携促進事業			
取組内容	(R2~) 地域における課題や諸問題について、NPOや民間事業者と包括的に連携し、民間ノウハウを活用することで、課題解決に向けて取り組む。	R4 予定	事業費
担当(室)課	政策企画室、公民協働推進室		・NPOの設立等を支援 ・民間事業者との包括連携協定を推進
40. いずみみどりの共生事業			
取組内容	(R2~) みどり豊かな潤いのあるまちづくりに資するため、緑化を推進する団体等を支援し、公民協働による緑化活動を推進する。	R4 予定	事業費
			2
担当(室)課	都市整備室		・いずみみどりの共生事業推進協議会での活動を継続 ・花みどり計画の実行(公共施設への緑化推進)に着手 ・黒鳥山千本桜の協力者を募集
41. 自主防災組織活動支援事業			
取組内容	(継続) 町会・自治会などで結成される自主防災組織の活動を推進し、地域の組織力の向上を図る。	R4 予定	事業費
			5
担当(室)課	公民協働推進室		・自主防災組織の活動補助を継続 ・防災説明会、町会等への出前講座により、自主防災組織の立ち上げを促進
42. 国土強靱化地域計画策定事業			
取組内容	(R2~) 国が進める国土強靱化の考えに基づき、大規模自然災害に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策をまちづくり政策や産業政策も含めた総合的な計画を策定する。	R4 予定	事業費
担当(室)課	公民協働推進室		・R3年3月に策定した計画に基づき進行管理

(単位:百万円)

43. 企業BCP策定支援事業			
取組内容	(R2~) 中小企業における自然災害等の被害を最小限にとどめ、主要業務の継続、早期復旧を図るためのBCP(事業継続計画)策定の支援に取り組む。	R4 予定	事業費
			1
担当(室)課	産業振興室		<ul style="list-style-type: none"> ・BCPの策定支援補助を継続 ・HPやSNS、チラシ配布等により、BCPの必要性を啓発

44. 災害時情報伝達機能の整備事業			
取組内容	(R2~) 災害時に既存の防災無線では情報伝達が困難な市民に対し、災害情報を確実に届けるため、新たな情報伝達手段の導入を検討する。	R4 予定	事業費
			3
担当(室)課	公民協働推進室		<ul style="list-style-type: none"> ・町会館等にデジタル防災行政無線の戸別受信機設置を継続 ・出前講座や地元説明会において、戸別受信機の設置を提案

45. 地域活動拠点備蓄支援事業			
取組内容	(R2~) 災害時において一時避難所となる町会・自治会などに対して、備蓄物資の支援を行う。	R4 予定	事業費
担当(室)課	公民協働推進室		<ul style="list-style-type: none"> ・毛布、備蓄米の貸与を継続 ・防災説明会等により、地域活動拠点の登録を促進

46. 避難行動要支援者支援事業			
取組内容	(継続) 災害発生時に、自ら避難することが困難な人が、円滑かつ迅速な避難を確保することができるように、避難行動要支援者同意台帳を作成し、地域の支援者へ提供することにより、その支援体制の整備に取り組む。	R4 予定	事業費
			1
担当(室)課	公民協働推進室、福祉総務課、高齢介護室、障がい福祉課		<ul style="list-style-type: none"> ・個別支援計画を作成(2,500名を予定) ・対象者への勧奨、啓発を継続

47. 防災協力農地設置事業			
取組内容	(R1~) 大地震などの災害時において「農地」を、避難空間や復旧用資材置き場などとして利用することで、住民の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る。	R4 予定	事業費
			0
担当(室)課	産業振興室		<ul style="list-style-type: none"> ・防災協力農地の新規指定を継続

48. 庁舎整備事業			
取組内容	(継続) 災害時の防災拠点としての機能を果たすことのできる安全・安心な新庁舎の完成をめざす。	R4 予定	事業費
			2,213
担当(室)課	総務管財室		<ul style="list-style-type: none"> ・立体駐車場、飲食物取棟等の竣工 ・3号館の内部改修 ・R5年1月に完成式典を開催

(単位:百万円)

49. 消防本部・和泉消防署移転・建替事業			
取組内容	(R1～) 旧市立病院跡地への消防本部・和泉消防署庁舎の移転・建替を行う。	R4 予定	事業費
			<公共施設マネジメントの主な取組(P.20)を参照>
担当(室)課	消防本部総務課		
50. 公共下水道ストックマネジメント計画策定事業			
取組内容	(R1～) 下水道施設の持続可能な予防保全型維持管理を行うため、「公共下水道ストックマネジメント計画」を策定し、計画に基づいた点検、調査及び必要に応じた修繕などを実施のうえ、施設管理の最適化に取り組む。	R4 予定	事業費 11
			・R3年3月に策定の計画に基づき点検・調査を実施
担当(室)課	下水道整備課		
51. 学校体育館空調設備整備事業			
取組内容	(R2～) 広域避難所である中学校及び義務教育学校の体育館に空調設備を整備し、避難所環境の改善を図るとともに、小学校への整備については、引き続き検討する。	R4 予定	事業費 13
			・中学校体育館の空調設備の維持管理
担当(室)課	公民協働推進室、学校園管理室		

(1) 北西部地域公共施設再編成事業

(単位:百万円)

1. 消防本部・和泉消防署移転・建替事業			
取組内容	(R3~R5) 新消防本部・和泉消防署の建築	R4 予定	事業費 435
	(R6) 現消防本部・和泉消防署の除却		<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計 (R3~継続) ・建築工事に着手 ・現消防本部の測量、境界確定
2. 旧市立病院南館活用事業			
取組内容	(R5~R6) 旧市立病院南館の改修	R4 予定	事業費 14
	(R7) 保健センター、庁舎分館、教育センターの除却		<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計、実施設計に着手
3. 公立保育所・公立幼稚園のあり方に基づく整備			
取組内容	(R6~R8) 国府幼稚園、和泉保育園を統合し、公立認定こども園を整備	R4 予定	事業費
	(R9) 国府幼稚園、和泉保育園の除却		<ul style="list-style-type: none"> ・国府第二保育園の廃園及び除却時期は未定 (園児数及び就学前児童数の推移を慎重に見極め)
	(R7~R11) 芦部保育園、国府第二保育園を廃園し、民営化		
	(R8) 芦部保育園、国府第二保育園の除却		
	(未定)※1 国府第一保育園の廃園時期を検討		

※1 北西部の園児数及び保育ニーズ、民間園等の整備状況を見極めつつ検討する。

(2) 富秋中学校区等まちづくり構想の推進

(単位：百万円)

1. PPP/PFI導入の検討			
取組内容	(R2~R3) 民間活力導入可能性調査	R4 予定	事業費 ※1 19
	(R4~) アドバイザリー業務委託		・PPP/PFI事業者選定(～R6)に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手

※1 事業費は下記2、3、5の業務費用を含む。

2. 市営住宅(店舗・作業所含む)整備事業			
取組内容	(R2~R11) 既存住宅改修設計・工事	R4 予定	事業費 10
	(R4~R6) 第一期：170戸を旭公園跡地に新築		・市営住宅の改修(6戸) ・PPP/PFI事業者選定(～R6)に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手
	(R6~R8) 第二期：280戸を和泉第一団地跡地に新築		
	(R9~R11) 第三期：100戸を旭第二団地跡地に新築		
	(R6~R11) 既存住宅の除却、監理等		

3. 公園整備事業			
取組内容	(R2~R3) 旭公園の廃止及び新たな公園の都市計画決定を行うための都市計画変更協議	R4 予定	事業費
	(R7~R8) 幸団地跡地に都市公園(第一期)を整備		・PPP/PFI事業者選定(～R6)に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手
	(R10) 幸団地跡地に都市公園(第二期)を整備		

4. 富秋中学校区施設一体型義務教育学校(小中一貫校)整備の検討			
取組内容	(R4~R9) 富秋中学校敷地に施設一体型義務教育学校(小中一貫校)を整備	R4 予定	事業費 48
			・デザインビルド事業者選定(～R5)に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手 ・地質調査、測量等

5. 複合施設整備事業			
取組内容	(R7~R10) 人権文化センター、幸分館、王子町分館、青少年センターを集約化し、複合施設を整備	R4 予定	事業費
			・PPP/PFI事業者選定(～R6)に向けた要求水準書、実施方針の作成に着手

(1) 頑張る職員が報われる制度の推進

1. 定員管理・採用・職員配置関係			
	外部団体派遣や特定部署への内部公募制度 (R2～) 外部団体への研修派遣や特定部署への異動について内部公募を実施	R4 予定	・外部派遣職員の庁内公募 (R2～継続)
2. 給与関係			
取組内容	i) 職務給の原則を反映した給与制度の必要性検討 (R3までに検討) 職務給の原則をより反映した給与制度に向けた改正の必要性を検討	R4 予定	・外部有識者の参画を得て 制度設計を行う
取組内容	ii) 管理職手当の改定 (R2～) 全体の引き上げ及び同じ部長級でも職責に応じた額に改定	R4 予定	・全体10%増額及び部長級 は職責に応じた額を設定 (R2～継続)
取組内容	iii) 特に責任の重い職に対する手当支給 (R2～) 建築主事などの職責の重い職に対する手当を導入	R4 予定	・対象職への勤勉手当の支 給率加算を実施(R3～継 続)
取組内容	iv) 退職手当の見直し (R3～) 退職手当の調整額の計算期間延長を実施	R4 予定	・外部有識者の参画を得て 制度設計を行う
取組内容	v) 市内居住に対するインセンティブ (R3～) 市内居住に対して給与上のインセンティブを導入	R4 予定	・外部有識者の参画を得て 制度設計を行う
3. 昇格制度関係			
取組内容	昇格試験・考査制度の受験率向上 (R2～) 受験率向上に向けた工夫と、職種間の公平性を確保できる制度改正を 検討	R4 予定	・資格取得を昇格試験の得 点に反映する制度導入(R 2～継続) ・試験方法の見直しを実施
4. 人事評価・人材育成関係			
取組内容	i) 人事評価結果の昇格・降格基準への活用 (R2～) 人事評価結果を昇格・降格に活用する基準を策定	R4 予定	・外部有識者の参画を得て 制度設計を行う
取組内容	ii) 人事評価に多面評価を導入 (R2～) 部下や同僚による評価を加える制度導入を検討	R4 予定	・R3に全部署を対象に試行 実施した内容を踏まえ、制 度を導入する
取組内容	iii) 人事評価結果の一部相対化 (R3～) 人事評価結果の処遇反映に関してよりメリハリをつける手法を導入	R4 予定	・外部有識者の参画を得て 制度設計を行う
取組内容	iv) 資格取得報償制度の拡充 (随時実施) 対象資格を拡充し、職員が自ら学ぶ環境づくりを推進	R4 予定	・対象資格の拡大(R3～継 続)

(2) 働き方改革の推進

1. 定員管理・採用・職員配置関係			
取組内容	i) 職種ごとの定員・職員配置状況を定期的に分析 (R2に分析実施) 他団体との比較など定期的に分析を行い、中期的な定員管理	R4 予定	・R4～7（4年間）の定員管理方針策定
取組内容	ii) 職員採用に関する見直し（受験者拡大・欠員補充） (随時実施) 受験者拡大につながる周知方法・試験内容の工夫 (R2～) 欠員に対する追加募集	R4 予定	・全職種で民間企業と併願しやすい試験内容に変更。欠員に対する追加募集の実施（R2～継続） ・専門職採用試験の実施時期を前倒し（R3～継続） ・インターンシップの拡充
取組内容	iii) 多様な雇用形態・外部委託・AIなどの活用 (随時実施) 多様な雇用形態（会計年度任用職員・任期付職員）による人材不足・専門的知識を要する業務への対応 外部委託、非正規職員、AI・ICTの活用などによる定型的業務の効率化	R4 予定	・任期付職員の活用（保健師、ケースワーカーなど） ・AI・ICT活用（保育所ICT化推進事業、キャッシュレス決済導入など）
取組内容	iv) 人事異動方針の見直し（専門的部署の異動年数長期化・柔軟な人事異動） (R2～) 高度な専門知識を要する部署における人事異動年数の長期化 (随時実施) 年2回など必要に応じた柔軟な人事異動	R4 予定	・業務の必要に応じた年度中の人事異動を実施（R2～継続）
2. 昇格制度関係			
取組内容	職員の意向に基づく降格制度 (R2～) 管理職の希望降格・降任制度の導入	R4 予定	・管理職からの降格を希望できる制度を実施（R2～継続）

3. 健康管理・働き方改革・福利厚生関係			
取組内容	i) 職員からの相談体制の充実、病気休暇の職員へのサポート充実	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> 相談体制に関する職員周知の充実、産業医の活用 (R2～継続)
	(随時実施) 相談体制の充実 病気休暇取得職員への支援体制充実		
取組内容	ii) 時間外勤務時間の上限設定	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> 時間外勤務上限を規則で規制 (R1～継続)
	(R1～実施済み) 時間外勤務時間の削減について、これまでの「目標管理」から「上限規制」に変更してより厳密に対応		
取組内容	iii) ワークライフバランスの確保	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> 有給休暇の最低5日取得を推進 (R1～継続) 試行実施結果を踏まえ、テレワーク導入を検討
	(随時実施) 職員の健康保持推進、ワークライフバランスの確保を図るため、有給休暇の取得を促進 多様な働き方による職員の負担軽減と効率化推進に向けて課題整理		
取組内容	iv) 女性職員の妊娠・出産への配慮、性別を問わず育児休業などを取得しやすい環境整備	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> R3実施のアンケート結果を踏まえ、男性職員の育児休業取得を促進
	(随時実施) 女性職員が職場の負担を気にせず妊娠・出産ができる風土づくり 性別を問わず育児休業などを取得しやすい環境整備		
取組内容	v) 福利厚生の充実	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> 制度内容等に関する職員周知の充実
	(随時実施) 職員の元気回復、モチベーション向上を図るため、福利厚生の充実を図る		
取組内容	vi) 職員の地域貢献の推進 (報酬を得る活動の許可)	R4 予定	<ul style="list-style-type: none"> 基準を見直した制度運用 (R3～継続)
	(R2～) 報酬を得る活動の許可基準の見直し		

(1) 歳入における取組

効果額について

上段:創発プラン見込額

下段:R2決算・R3及びR4予算額

取組事業	取組内容(プラン)	担当(室)課	効果額(単位:百万円)							
			R2	R3	R4	R5	R6	R2-R6計	R2-R11計	
1.ガバメント・クラウド・ファンディングの導入	ふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募り、財源確保を図る。	いずみアピール課	1	1	1	1	1	5	10	
			9	1	1	/	/	/	/	
2.未利用地の売却	公共施設の建替や市全体の施設のあり方を検討する中で生じた未利用地のうち、活用が見込めず処分可能な財産について売却する。	総務管財室ほか	230	252		14		496	496	
			32	412	268	/	/	/	/	
3.新庁舎駐車場の有料化	新庁舎建設に伴い、庁舎駐車場の有料化を行う。	総務管財室	建設後に効果額を計上					-	-	
			建設後に効果額を計上					/	/	
4.さらなる広告収入の検討(新庁舎等)	新庁舎をはじめさらなる広告収入を検討する	総務管財室ほか	0	0	0	0	0	0	3	
			0	0	0	/	/	/	/	
5.環境保全協力金の導入	民間一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を搬入する他の地方公共団体から協力金を徴収する。	生活環境課	10	10	10	10	10	50	100	
			7	12	10	/	/	/	/	
6.市営住宅 駐車場使用料の見直し	市営住宅の駐車場使用料について、近隣の価格などを踏まえつつ、適正な使用料へ見直しを実施する。	建築住宅室	5	20	30	30	30	115	265	
			5	20	30	/	/	/	/	
7.(旧)中小企業従業員福祉共済制度準備基金の活用	(旧)中小企業従業員福祉共済制度準備基金について、労働政策関係のより広範な事業に活用を図る。	くらしサポート課	3	3	3	3	1	13	13	
			2	4	3	/	/	/	/	
8.子どもの夢応援奨学基金の活用	教育の機会均等に資する事業を拡充するため、基金を活用する。	学校教育室	15	15	15	15	15	75	150	
			15	15	15	/	/	/	/	
(1) 歳入における取組 小計			264	301	59	73	57	754	1,037	
			70	464	327	/	/	/	/	

※手数料の受益者負担の適正化の観点から定期的な見直し検討を行った結果、現行手数料の額は適正であることを確認した。

(2) 歳出における取組

取組事業	取組内容	担当(室)課	効果額(単位:百万円)						
			R2	R3	R4	R5	R6	R2-R6計	R2-R11計
9.経常経費の見直し	事務事業の選択と集中により、マイナスシーリングを行う。	全庁	72	72	72	72	72	360	720
			72	72	72				
10.建設コストの縮減	建設事業の精査やPFI等の発注方式の導入の可否など、様々な手法を検討し、コスト縮減を図る。	事業所管課	50	50	50	50	50	250	500
			50	50	50				
11.ESCO事業の推進	公共施設において、ESCO事業を導入し、環境負荷の低減に取り組むとともに、光熱水費の削減を図る。	事業所管課						-	-
			4	4	4				
12.ヘルプデスク委託の廃止	IT関連のヘルプデスクを廃止する。	政策企画室 学校教育室	26	26	26	26	26	130	260
			26	26	26				
13.夏用事務服及び作業服貸与の運用見直し	夏用事務服の貸与期間の延長及び作業服貸与の運用見直しを行う。	人事課	3		5		2	10	14
			4		6				
14.特殊勤務手当の見直し	徴収手当や消防手当などの特殊勤務手当の一部見直しを行う。	人事課		8	8	8	8	32	72
				9	9				
15.各市税の口座振替済通知書の廃止	軽自動車税を除く、固定資産税、市民税の口座振替済通知書を廃止する。	税務室		3	3	3	3	12	27
				3	2				
16.サービスセンターの見直し(和泉府中駅前証明発行コーナーを廃止するとともに、コンビニなどでの証明発行を積極的に推進する。)	サービスセンター及び和泉府中駅前証明発行コーナーを廃止するとともに、コンビニなどでの証明発行を積極的に推進する。	市民室			38	38	38	114	304
					38				
17.リサイクルプラザ彩生館の見直し	社会情勢を踏まえ、現指定管理期間終了後(R5年度末)に廃止する。	生活環境課					14	14	84

取組事業	取組内容	担当(室)課	効果額(単位:百万円)						
			R2	R3	R4	R5	R6	R2-R6計	R2-R11計
18.太陽光発電設備補助金の見直し	太陽光発電設備補助金を廃止する。	環境保全課	4	4	4	4	4	20	40
			4	4	4	/	/	/	/
19.エネファーム設置補助金の見直し	エネファーム設置補助金を廃止する。	環境保全課			4	4	4	12	32
					4	/	/	/	/
20.求人開拓事業の廃止	商工会議所へ委託している求人開拓委託を廃止する。	くらしサポート課	3	3	3	3	3	15	30
			3	3	3	/	/	/	/
21.国民健康保険事業特別会計繰出金の見直し	広域での料金統一時期にあわせて繰出金の見直しを行う。	保険年金室					20	20	120
			23	20	20	/	/	/	/
22.敬老祝金・祝品の見直し	敬老祝金及び祝品を見直し、高齢者の健康づくりや生きがいくりに資する事業等に活用する。	高齢介護室	45	45	45	45	45	225	450
			38	44	44	/	/	/	/
23.生活福祉資金の廃止	他の同様の制度があること等を踏まえ、廃止する。	生活福祉課	2	2	2	2	2	10	20
			2	2	2	/	/	/	/
24.住居表示の実施時期の見直し	令和2年度実施予定の地域(山荘町)を除き、実施時期の見直しを行う。	都市政策室		20	30	15	25	90	15
				20	30	/	/	/	/
25.こども医療費の入院時食事療養費の助成見直し	こども医療費助成の対象年齢の引き上げ(年度末年齢18歳まで)にあわせて入院時食事療養費の廃止を行う。	子育て支援室		10	10	10	10	40	90
				10	10	/	/	/	/
26.図書館の開館時間等の見直し	次期指定管理期間(R3~)にあわせて図書館の開館時間などを見直し、その削減効果を読書振興などに活用する。	生涯学習推進室		13	13	13	13	52	117
				16	16	/	/	/	/
(2) 歳出における取組 小計			205	256	313	293	339	1,406	2,895
			226	283	340	/	/	/	/

(3) あり方などの検討

取組事業	取組内容	担当(室)課	効果額(単位:百万円)						
			R2	R3	R4	R5	R6	R2 - R6 計	R2 - R11 計
27.いずみ障がい者ふれあいプラザ「オアシス」のあり方検討	現状の活用のあり方を検討し、効果的な活用方法を引き続き検討する。	障がい福祉課	方針決定後に効果額を計上					-	-
			方針決定後に効果額を計上						
28.南横山診療所のあり方検討	南横山診療所のあり方について検討する。	健康づくり推進室	方針決定後に効果額を計上					-	-
			方針決定後に効果額を計上						
29.高齢者の食に関する事業のあり方検討	配食サービス委託をはじめ高齢者の食に関する事業について、あり方を検討する。	高齢介護室	方針決定後に効果額を計上					-	-
			方針決定後に効果額を計上						
30.小栗の湯のあり方検討	富秋中学校区等まちづくり構想においてあり方を検討する。	健康づくり推進室	方針決定後に効果額を計上					-	-
			方針決定後に効果額を計上						
31.和泉診療所のあり方検討	富秋中学校区等まちづくり構想においてあり方を検討する。	健康づくり推進室	方針決定後に効果額を計上					-	-
			方針決定後に効果額を計上						
32.人権文化センター事業(にじのとしょかん等)の見直し	富秋中学校区等まちづくり構想においてあり方を検討する。	人権・男女参画室						0	27
33.青少年センターの見直し	富秋中学校区等まちづくり構想においてあり方を検討する。	生涯学習推進室						0	57
34.公立保育園・幼稚園のあり方検討	公共施設の最適配置や子どもの数の推移を踏まえ、統廃合を進める。	こども未来室	7	14	14	14	14	63	544
			7	14	14				
(3) あり方などの検討 小計			7	14	14	14	14	63	628
			7	14	14				
(1)～(3) 合計			476	571	386	380	410	2,223	4,560
			303	761	681				