

策定委員会のスケジュール

令和5年から令和7年にかけて、次のスケジュールにて開催予定。
必要に応じて開催時期・内容は柔軟に対応する。

時期		検討事項（予定）
R 5年度	12 月	策定方針の決定
	2～3月 ※2回開催する可能性あり	人口推計の条件設定の決定、コンサル事業者選定に係る仕様書等の決定、 人口ビジョン（素案）の決定
R 6年度	4 月	（持ち回り開催） 人口ビジョンの確定
	6 月	協議会報告にて、人口ビジョン策定の報告
	随時 必要に応じて 柔軟に対応	市民等へのアンケート案の確定・とりまとめ結果の共有 たたき台の完成 骨子案の作成に向けた方向性の決定
R 7年度		骨子案・素案の完成 総計審に提出する資料等の決定 パブコメ案・パブコメ回答の決定 その他、協議会報告資料の確定等 最終案の確定