和泉創発プラン

進行管理表 (令和7年度予算案ベース)

令和7年2月

目次

1.	令和7年度の主な取組・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 	3
2.	まちづくりの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △	1
3.	公共施設マネジメントの主な取組・・・・・・・・・・・・・・ 1	Ο
4.	頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組・・・・・・・・・・・ 1	1
5.	財政健全化の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	1
	料】まちづくりの取組 1)ひとが育ち、学ぶまちづくりの推進・・・・・・・・・・・・12 2)いきいき過ごし、活気あふれるまちづくりの推進・・・・・・・・・・16 3)連携・協働と安全・安心のまちづくりの推進・・・・・・・・・・20	3
	料】公共施設マネジメントの主な取組 1)北西部地域公共施設再編成事業・・・・・・・・・・・・・・23 2)富秋中学校区等まちづくり構想の推進・・・・・・・・・・・24	
	料】頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組 1)頑張る職員が報われる制度の推進・・・・・・・・・・・・・25 2)働き方改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・26	5
	料】財政健全化の取組 1)歳入における取組・・・・・・・・・・・・・・・・28 2)歳出における取組・・・・・・・・・・・・・・・29 3)あり方などの検討・・・・・・・・・・・・・・・・・31)

1. 令和7年度の主な取組

令和7年度当初予算は、6月に市長選挙が予定されていることから、主に義務的経費や「和泉創発プラン」掲載事業を中心とした「骨格予算」にて編成しています。

「まちづくりの取組」については、主な取組として、令和7年4月に槇尾学園を開校し、放課後課外学習支援事業(アフタースクール)として、民間事業者による有償の英会話プログラムの実施など特認校ならではの特色ある教育を開始するほか、中学校における35人学級編制を中学校2年生までに拡充、小学校体育館等の空調整備工事に取り組む等、教育環境の充実に取り組みます。また、中部地域における新たな認定こども園の運営事業者の選定、(仮称)はつが野老人集会所の整備工事に取り組むほか、北信太駅前整備事業では西口広場やアクセス道路、駐輪場の整備工事に取り組みます。

「公共施設マネジメントの主な取組」については、北西部地域公共施設再編成事業において、令和7年5月に庁舎第1分館の供用を開始するほか、(仮称)防災備蓄倉庫の設計に取り組みます。また、令和8年度に開設を予定している医療的ケア機能を備えた民間保育施設への整備補助等を実施するほか、(仮称)北西部こども園については、実施設計の完了後に、整備工事に着手し、令和9年度の開園をめざします。

富秋中学校区等まちづくり構想の推進においては、市営住宅、市営店舗等及び(仮称) 多世代交流拠点施設の整備について、一部見直しの上で、事業者の選定に取り組むほか、 (仮称) 富秋学園の新校舎の建設工事に着手します。

「頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組」については、人事給与制度改革の着 実な推進に努めるとともに、人事評価制度の改善や働きやすい職場環境づくりに取り組み、 「財政健全化の取組」については、未利用地の売却等に取り組みます。

「和泉創発プラン」は計画期間の最終年度となりますが、「次期和泉創発プラン」については、第6次総合計画と始期を合わせて、具体的な施策の整理を進めてまいります。

『創発』とは・・・

1+1 が 2 に止まらず、算術上の計算を超えて 3 にも 4 にもなり、相乗効果を生み出す現象のことを言います。

本プランにおいても、市民と行政が現状の課題を共通認識し、それぞれに持つ強みや手法を組み合わせることにより、創発的な効果を生み出し、共にまちづくりに取り組むことをめざします。

2. まちづくりの取組

想定事業費について

R5年度以前:決算額 R6年度 :現計予算額 R7年度 :当初予算額

①こども医療費助成拡充事業

プランより前倒して「令和3年4月診療分」から助成対象者を拡充した「年度末年 齢 18歳まで」を継続

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費		81	108	132	136	136	593	1,677
特定財源							0	0
一般財源		81	108	132	136	136	593	1,677

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費		81	108	132	136	144	601	1,755
特定財源							0	0
一般財源		81	108	132	136	144	601	1,755

② (仮称) 槇尾学園整備事業

R7年4月に開校

誘導員の配置等の通学路安全対策を実施

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	196	98	426	1,005	2,770	6	4,501	4,513
特定財源	120	38	387	936	2,328		3,809	3,809
うち市債	120	38	346	504	1,644		2,652	2,652
一般財源	76	60	39	69	442	6	692	704
一般財源+市債	196	98	385	573	2,086	6	3,344	3,356

現時点における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	196	98	426	1,005	2,770	6	4,501	4,549
特定財源	120	38	387	936	2,328		3,809	3,809
うち市債	120	38	346	504	1,644		2,652	2,652
一般財源	76	60	39	69	442	6	692	740
一般財源+市債	196	98	385	573	2,086	6	3,344	3,392

③学力向上推進事業

いずみ希望塾の拡充(人数増等)を継続 A I ドリル、デジタル採点・分析システムの継続 標準学力調査の活用

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	44	46	57	55	106	125	433	1,451
特定財源	28	29	31	33	16	29	166	401
一般財源	16	17	26	22	90	96	267	1,050

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

i	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	44	46	57	55	106	103	411	1,237
特定財源	28	29	31	33	16	29	166	401
一般財源	16	17	26	22	90	74	245	836

④中学校少人数学級編制事業

35 人学級編制を中学校 2 年生までに拡充

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費					45	112	157	1,496
特定財源							0	0
一般財源					45	112	157	1,496

現時点における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費					45	118	163	1,582
特定財源							0	0
一般財源					45	118	163	1,582

⑤池上曽根遺跡の保存活用事業

多目的広場の整備工事を継続(R5~R7)

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	2	69	22	140	239	83	555	1,278
特定財源	2	52	11	121	231	78	495	836
うち市債				39	75	37	151	294
一般財源		17	11	19	8	5	60	442
一般財源+市債		17	11	58	83	42	211	736

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

i	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	2	69	22	140	239	148	620	1,343
特定財源	2	52	11	121	231	141	558	899
うち市債				39	75	67	181	324
一般財源		17	11	19	8	7	62	444
一般財源+市債		17	11	58	83	74	243	768

⑥高齢者おでかけ支援事業

75 歳以上の高齢者に対するおでかけ支援チケットの増額(2,000円→3,000円) を継続

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	24	26	49	55	63	63	280	781
特定財源							0	0
一般財源	24	26	49	55	63	63	280	781

現時点における想定事業費

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	24	26	49	55	63	67	284	818
特定財源							0	0
一般財源	24	26	49	55	63	67	284	818

⑦北信太駅前整備事業

駅西口広場、駅西口駐輪場の整備

アクセス道路の整備

用地買収の実施、先行取得を継続

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費

(単位:百万円)

R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
71	415	739	710	932	326	3,193	4,518
	319	673	643	860	266	2,761	4,019
	237	431	594	713	184	2,159	2,856
71	96	66	67	72	60	432	499
	R2 71 71	71 415 319 237	71 415 739 319 673 237 431	71 415 739 710 319 673 643 237 431 594	71 415 739 710 932 319 673 643 860 237 431 594 713	71 415 739 710 932 326 319 673 643 860 266 237 431 594 713 184	71 415 739 710 932 326 3,193 319 673 643 860 266 2,761 237 431 594 713 184 2,159

一般財源+市債 71 333 497 661 785 244 2,591 3,355

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	71	415	739	710	932	467	3,334	4,680
特定財源		319	673	643	860	450	2,945	4,224
うち市債		237	431	594	713	277	2,252	2,969
一般財源	71	96	66	67	72	17	389	456
·								
一般財源+市債	71	333	497	661	785	294	2,641	3,425

8和泉中央駅周辺整備事業

和泉中央駅前線の関係機関との協議

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	200	428	24	4			656	703
特定財源	190	371	8				569	609
うち市債	90	162	1				253	271
一般財源	10	57	16	4			87	94
						I.		

-般財源+市債 100 219 17 4 340 365

現時点における想定事業費

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	200	428	24	4			656	703
特定財源	190	371	8				569	609
うち市債	90	162	1				253	271
一般財源	10	57	16	4			87	94
一般財源+市債	100	219	17	4			340	365

⑨信太山丘陵里山自然公園整備事業

公園整備の継続

用地買戻しを継続

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	1	25	64	91	32	70	283	389
特定財源		23	52	63	11	66	215	310
うち市債		11	55	30	5	32	103	147
一般財源	1	2	12	28	21	4	68	79
一般財源+市債	1	13	37	58	26	36	171	226

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	1	25	64	91	32	66	279	389
特定財源		23	52	63	11	62	211	311
うち市債		11	25	30	5	32	103	150
一般財源	1	2	12	28	21	4	68	78
一般財源+市債	1	13	37	58	26	36	171	228

[※]事業費については、用地買戻し費用を除く

⑩庁舎整備事業

整備完了

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	1,878	3,731	2,564				8,173	8,173
特定財源	1,878	3,729	2,561				8,168	8,168
うち市債	1,687	3,005	1,678				6,370	6,370
一般財源		2	3				5	5

- 般財源+市債 1,687 3,007 1,681 6,375 6,375

現時点における想定事業費

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	1,878	3,731	2,564				8,173	8,173
特定財源	1,878	3,729	2,561				8,168	8,168
うち市債	1,687	3,005	1,678				6,370	6,370
一般財源		2	3				5	5
一般財源+市債	1,687	3,007	1,681				6,375	6,375

[※]庁舎整備事業の総事業費は約94.2億円(平成28年度~令和4年度)<用地購入費、旧庁舎除却費、 庁舎別館改修費を含む>

⑪学校体育館等空調設備整備事業

小学校体育館等の工事を継続(R6~R7)

中学校体育館の空調設備の維持管理

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	163	258	25	32	989	1,173	2,640	3,308
特定財源	163	255	7	9	902	1,018	2,354	2,354
うち市債	163	255	7	9	868	843	2,145	2,145
一般財源		3	18	23	87	155	286	954
一般財源+市債	163	258	25	32	955	998	2,431	3,099

現時点における想定事業費

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	163	258	25	32	989	1,204	2,671	3,348
特定財源	163	255	7	9	902	1,132	2,468	2,468
うち市債	163	255	7	9	868	1,066	2,368	2,368
一般財源		3	18	23	87	72	203	880
一般財源+市債	163	258	25	32	955	1,138	2,571	3,248

3. 公共施設マネジメントの主な取組

想定事業費について

R5年度以前:決算額 R6年度:現計予算額 R7年度:当初予算額

①北西部地域公共施設再編成事業

(仮称) 防災備蓄倉庫の設計、旧消防本部の除却設計・除却工事

(仮称) 北西部こども園の実施設計の完了後に、整備工事に着手

民間認定こども園への整備補助等を実施

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費		35	426	93	2,701	964	4,219	6,708
特定財源			311	55	2,243	716	3,325	5.150
うち市債			311	55	2,220	510	3,096	3,680
一般財源		35	115	38	458	248	894	1,558
-								
一般財源+市債		35	426	93	2,678	758	3,990	5,238

現時点における想定事業費

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費		35	426	93	2,701	1,307	4,562	7,368
特定財源			311	55	2,243	1,068	3,677	5,820
うち市債			311	55	2,220	758	3,344	4,247
一般財源		35	115	38	458	239	885	1,548
一般財源+市債		35	426	93	2,678	997	4,229	5,795

②富秋中学校区等まちづくり構想の推進

市営住宅等の DB 事業者の選定、第一期整備の基本設計に着手

(仮称) 富秋学園の新校舎建設工事に着手

和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における想定事業費 (単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	36	35	46	179	481	1,522	2,299	34,119
特定財源	0	4	9	64	330	1,360	1,776	31.724
うち市債				53	307	941	1,301	19,660
一般財源	27	31	37	115	151	162	523	2,395

| 一般財源+市債 | 27 | 31 | 37 | 168 | 458 | 1,103 | 1,824 | 22,055 |

現時点における想定事業費

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2~7計	R2~15計
総事業費	36	35	46	179	449	1,460	2,205	33,963
特定財源	9	4	9	64	316	1,302	1,704	31,274
うち市債				53	307	883	1,243	19,163
一般財源	27	31	37	115	133	158	501	2,689
一般財源+市債	27	31	37	168	440	1,041	1,744	21,852

4. 頑張る職員が報われる制度・働き方改革の取組

- ① 頑張る職員が報われる制度の推進
 - ・能力と成果に基づく人事制度の運用、改善
 - ・職員の納得感を高める人事評価制度の改善
 - 資格取得報償制度の拡充
 - ・ 職員派遣の充実

②働き方改革の推進

- 採用専用サイトによる情報発信の強化
- 男性職員の育児休業取得を促進
- 任期付職員制度を活用した多様な人材の確保
- カスタマーハラスメントなど各種ハラスメント対策の充実

5. 財政健全化の取組

令和7年度予算案における健全化取組効果額

	予算案(A)	プラン(B)	差(A-B)
歳入における取組	200	48	152
歳出における取組	414	388	26
あり方などの検討	21	20	1
単年度効果額合計	635	456	179

(単位:百万円)

(単位:百万円)

◇変更が生じた主な取組

• 未利用地の売却(R7 売却予定地の計画変更) : 160 百万円

(参考) 和泉創発プラン改訂版 (期間延長) (令和6年9月) 46ページ

和泉創発プラン改訂版における健全化取組効果額

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
歳入における取組	70	54	371	300	410	48	47	238	537	47	41	41	41	41
歳出における取組	226	300	390	401	410	388	388	359	374	384	372	359	388	379
あり方などの検討	7	14	14	15	19	20	154	174	188	189	188	189	211	212
単年度効果額合計	303	368	775	716	839	456	589	771	1,099	620	601	589	640	632
効果額合計	303	671	1,446	2,162	3,001	3,457	4,046	4,817	5,916	6,536	7,137	7,726	8,366	8,998

※毎年度作成する収支見通しは、決算期にご報告いたします。

(1) ひとが育ち、学ぶまちづくりの推進

1. こども	5医療費助成拡充事業			
			事業費	811
	(R3~)	R7	(うち拡充費)	144
取組内容	こどもを安心して産み育てるため、中学3年生までのこども 医療費の助成の対象年齢を年度末年齢18歳まで拡大する。	予定	・対象年齢「年度末年 で」を継続	齢18歳ま
担当(室)課	子育て支援室			

2. 認定ご	ども園等整備補助事業			
			事業費	183
取組内容	(R1〜) 待機児童の解消、保育内容の充実及び円滑な運営を図るため、認定こども園等に対し、施設整備等を補助する。	R7 予 定	・新光明池幼稚園の一部 ・いぶきのほしぞら・い PreSchoolの大規模改修 ・中部地域の新たな認定 の運営事業者選定	いぶきの を
担当(室)課	こども未来室		0)建 名 争来有选定	

3. 医療的ケア機能を備えた民間保育施設の誘致							
	(R5~)		事業費 46-				
取組内容	芦部保育園と国府第二保育園を廃園し、新たに本市初となる 医療的ケア機能を備えた民間認定こども園の誘致に取り組むことで、医療的ケア児の受入れ対象者拡大をめざす。 (国府第二保育園の廃園については、園児数及び就学前児童数の推移 を見極めて進める。)	R7 予 定	民間認定こども園への整備補助民間認定こども園への開設準備補助				
担当(室)課	こども未来室						

4. (仮科	r)槇尾学園整備事業 		
			事業費 6
取組内容	(R1~) 義務教育9年間を見通した継続的かつ一体的な教育を推進するため、槇尾中学校区に特認制度を活用した施設一体型義務教育学校(小中一貫校)を整備する。	R7 予定	・R7年4月開校・誘導員の配置等の通学路安全対策を実施
担当(室)課	学校園管理室、学校教育室		

5. (仮称) 富秋学園整備事業							
取組内容	(継続) 義務教育9年間を見通した継続的かつ一体的な教育を推進するため、富秋中学校区等まちづくり構想との連携を図りつつ、施設一体型義務教育学校(小中一貫校)を整備する。	R7 予定	事業費 <公共施設マネジメントの主な取組(P.24)を参照>				
担当(室)課	学校園管理室、学校教育室						

6.	学校旅	函設大規模改修事業			
				事業費	204
妅	双組内容	(R4~) 学校校舎の大規模改修について、「和泉市教育施設等長寿命 化計画」に基づき、計画的に推進する。	R7 予 定		
担	当(室)課	学校園管理室			

[※]濃く着色している事業名は、まちづくりの取組における主な取組事業になります。

7. 学力的	1上推進事業			
	(R2~)	R7	事業費 (うち拡充費)	103 68
取組内容	全国学力・学習状況調査の全教科で大阪府の平均点以上をめざし、基礎学力の定着、自学自習力の向上を図る「いずみ希望塾」の制度拡充やAIドリルの導入をはじめ、個に応じた学習機会の確保など、学力向上につながる施策展開を進める。	予定	・いずみ希望塾の拡充(クリックを)の継続・AIドリル、デジタルがシステムの継続・標準学力調査の活用	
担当(室)課	学校教育室		・标学子刀詞宜の治用	

8. 中学校少人数学級編制事業				
	(R6~)		事業費 118	
取組内容	国制度では小学校の35人学級編制に取り組んでいるが、国に先駆けて市独自で中学校でも35人学級編制に取り組み、生徒の学力向上や一人ひとりの個に応じたきめ細やかな教育活動の充実をめざす。	R7 予定	・中学校1年生及び2年生で35/ 学級編制を実施	
担当(室)課	学校教育室			

9. 学校教	9. 学校教育支援事業			
			事業費	10
取組内容	(R1~) 学校教員が行う事務の負担軽減を図り、教員が子どもと向き合う時間の確保や働き方改革につなげるため、各校に支援員を配置する。		・スクールサポートスタッフ 校追加し、小学校14校、義務 育学校2校に配置	
担当(室)課	学校教育室			

	10. 「 J	一厶学校」専門家活用事業			
I				事業費 2	26
	取組内容	(R1~) 学校における「いじめや不登校」、「学校安全の取組」などの課題に対し、専門的な見地から教育活動をサポートすることで、児童生徒及び保護者への支援体制の充実を図る。	予 定	・SCを小学校18校、義務教育学校2校に派遣を継続・SSWの配置を継続・CSSWの500時間配置を継続・スクールロイヤー、社会福祉士の	
	担当(室)課	学校教育室		配置を継続	

※SC:スクールカウンセラー、SSW:スクールソーシャルワーカー、CSSW:チーフスクールソーシャルワーカー

11. 水泳授業充実事業			
	(B.5~)		事業費 141
取組内容	子どもたちに命を守る泳力を付けるという目的のもと、水泳授業における「安全性」、「快適性」、「専門性」の充実を図るため、水泳授業に民間活力を導入し、新しい水泳授業の展開を推進する。		・小学校18校、義務教育学校2 校で民間屋内プールを活用した水 泳授業を実施
担当(室)課	学校教育室		

12.	池上	: 曽根遺跡の保存活用事業			
		(R1~)		事業費	148
取組印		本市を代表するランドマークである史跡池上曽根遺跡について、保存活用計画及び再整備計画に基づき、グラウンドゴルフ等を楽しめる(仮称)池上プレイステージを整備し、賑わいを創出する。	R7 予定	・多目的広場の整備工事を (R5~R7)	と継続
担当(室)課	文化遺産活用課			

13. 和射	夏黄金塚古墳整備事業		
			事業費 1
取組内容	(継続) 和泉黄金塚古墳の適切な保存と活用を図るとともに、北部地域活性化の拠点として、保存活用計画の策定及び整備を検討する。	R7 予定	・除草等の維持管理
担当(室)課	文化遺産活用課		

14. 歴史	14. 歴史資料公開事業				
			事業費	6	
取組内容	(継続) 市史編さん事業を通じて調査・収集した古文書や歴史的価値 を有する公文書を一般向けに公開する、(仮称)「いずみの国 文書館」の開設に取り組む。	R7 予定	デジタルアーカイブの構築指定文化財の保存修理		
担当(室)課	文化遺産活用課				

15. 青少	15. 青少年の家活性化事業		
			事業費
取組内容	(R4~) 施設の活性化及び利用促進を図るため、施設の改修や制度改正に取り組み、青少年の家をリニューアルする。	콧	・施設の改修工事に係る交付金の 活用に向けて調整
担当(室)課	生涯学習推進室		

16. 読書	16. 読書振興施策の推進				
			事業費	6	
取組内容	(R2~) 全ての世代にわたって本に親しむことができるよう読書振興施策の充実(書庫確保、書架の増設、書籍充実)を図る。	콧	・図書購入費の増額(約3,60 冊/年)を継続	00	
担当(室)課	生涯学習推進室				

17. まなびの手帳を活用した健康・生涯学習事業の推進			
			事業費
取組内容	(継続) 平成28年度から開始した同事業について、制度の見直しを 行い、市民への周知を図るとともに、健康づくりや生涯学習な どの推進を図る。	R7 予定	市民周知に向けた広報活動「ヘルシィ」と「マナビィ」の相互利用を継続
担当(室)課	健康づくり推進室、生涯学習推進室		

※ヘルシィ:健康ポイント(R3に「マナビィヘルシィ」と「ヘルシィポイント(ウォーキングポイント)」を統合 ※マナビィ:生涯学習ポイント

18. 北部	18. 北部地域スポーツ代替施設整備の検討		
			事業費 2
取組内容	(継続) 次期スポーツ推進基本計画の策定にあわせて、北部地域のスポーツ代替施設として(仮称)北部総合スポーツセンターを新たに位置付け、整備候補地や整備内容の検討を進める。	R7 予定	・ (仮称) 北部総合スポーツセクター基本構想を策定(R6~R7)
担当(室)課	政策企画室、生涯学習推進室		

19. ス7	ポーツ・レクリエーション活動の普及振興		
		事業費	42
取組内容	(継続) 次期スポーツ推進基本計画の策定にあわせて、アリーナ整備 構想などを新たに位置づけ、スポーツを通じた健康づくりやまちづくり、地域の賑わいを創出する。	・体育協会と連携し、スポー 普及振興を図る ・セネガル共和国との交流 実施	
担当(室)課	生涯学習推進室		

(2) いきいき過ごし、活気あふれるまちづくりの推進

(単位:百万円)

20. がん	20.がん検診受診促進事業			
			事業費 178	
取組内容	(継続) がんの早期発見や予防による健康寿命の延伸に向け、がん検診の新たな受診機会の拡充や勧奨方法の検討を行い、受診率の向上を図る。	予	・約4.4万人に対し受診啓発を継続 ・乳幼児健診等の場を活用した啓 発を継続 ・乳がん検診の定員拡大	
担当(室)課	健康づくり推進室		44.万万0快龄00定员加入	

21. 特	定健康診査受診勧奨・拡充事業			
			事業費	29
取組内容	(継続) 生活習慣病の発症予防や重症化予防を行うため、特定健康診 査の新たな受診機会の拡充や勧奨方法の検討を行い、受診率の 向上を図る。	R7 予 定	歳前健診、人間ドック助成 (28,000円→31,000円)? ・アスマイルと連動し、健 に2,000ポイントの電子マ	を継続 診受診者
担当(室)課	保険年金室		を継続	

※アスマイル:18歳以上の府民が使える無料のスマートフォンアプリ

ĺ	22. 若年者在宅ターミナルケア支援事業				
ĺ				事業費 2	
	取組内容	(R2~) 若年の末期がん患者及びその家族の負担軽減を図るため、在宅サービス利用料の一部助成制度を創設する。	R7 予 定	・18歳以上40歳未満の末期がん 患者に対する助成制度(月額上限 54,000円)を継続	
ĺ	担当(室)課	健康づくり推進室			

23. 🗟	齢者おでかけ支援事業			
			事業費	67
取組内容	(R2~) 高齢者の健康づくりや公共交通の利便性向上に資するため、 高齢者に「おでかけ支援チケット」を配布しつつ、公共交通を 活用した施策の調査・研究を進める。	R7 予 定	・75歳以上の高齢者にx でかけ支援チケットの増 (2,000円→3,000円)を	額
担当(室)	高齢介護室			

24. 老儿	24. 老人集会所活性化事業				
	(B2~)		事業費	96	
取組内容	高齢者等の健康増進や地域交流活動の促進を図るため、施設のリニューアルに際し、サービスの維持を念頭に置いた老人集会所のあり方を検討するとともに、南松尾はつが野地区の老人集会所の整備、運営等の検討を進める。		・ (仮称) はつが野老 整備工事 ・ 旧国府老人集会所の		
担当(室)課	高齡介護室				

25	25. 手話言語・コミュニケーション促進事業				
		(綵続)		事業費	
取組	且内容	和泉市手話言語の理解及び普及並びに豊かなコミュニケーションの促進に関する条例に基づき、手話の理解促進・普及を図るとともに、障がい特性に応じたコミュニケーションを利用しやすい環境を整備する。	R7 予 定	・障がい福祉ガイドブック等の音 訳化、点訳化の実施 ・市民、職員向け手話講座の継続	
担当	(室)課	障がい福祉課			

26. 障な	26. 障がい者就労支援センター設置事業				
	(R5~)		事業費 3		
取組内容	障がい者に対する就労支援の機能強化を図るため、「無料職業紹介センター」と「くらしサポートセンター」を統合し、「(仮称)くらし・しごとサポートセンター」を設置するとともに、「障がい者就労支援センター」を設置し、きめ細やかな就労支援を実施する。	予	・(仮称)チャレンジオフィスの設立に向けた準備 ・企業訪問活動を実施し、求職者の 状況に応じた求人開拓や職場体験先 の開拓を継続		
担当(室)課	障がい福祉課、くらしサポート課		-71000 Circuio		

27. ICT	27.ICTの活用による市民サービスの推進(マイナンバーカードの普及・活用を含む)				
取組内容	(R2~) マイナンバーカードの普及啓発及び利活用、スマートフォンなどを活用した各種証明書の電子申請の推進、手続き案内システム、市税や保険料、窓口証明書手数料等の支払いにキャッシュレス決済を導入するなど、ICTを活用した様々な取り組みにより、市民サービスの向上に努める。	R7 予定	事業費 118 ・電子申請・手続き案内システムを拡充 ・「書かない窓口」を継続 ・町会等への出張申請の実施によりマイナンバーカードの普及促進を継続 ・市税等のキャッシュレスの納付		
担当(室)課	政策企画室、税務室、高齢介護室、市民室、保険年金室		の継続 ・窓口手数料等のキャッシュレスの決済手段、対象窓口を拡充		

28. 和5	28. 和泉市観光アクションプラン推進事業				
取組内容	(R2~) 和泉市観光アクションプランに基づき、観光振興により地域活性化を推進する。	予定	事業費 4 ・市内を回る周遊バスツアーを実施・いずみ市民大学まちづくり学部 観光おもてなし学科の継続		
担当(室)課	産業振興室				

l	29. 和泉	市利子補給制度拡充事業		
				事業費 4
		(R2~)	R7	(うち拡充費) 2
	取組内容	中小企業事業資金利子補給制度に新たな対象融資を加え、小規模事業者の負担軽減や合理化による経営基盤の強化を図る。	予定	・マル経融資の利子補給を継続 (R6年度登録見込み57件分を交付予定)
I	担当(室)課	産業振興室		

※マル経融資:小規模事業者経営改善資金融資制度

30. 奨学	30. 奨学金返還支援拡充事業				
	(R2~)	R7	事業費7(うち拡充費)1		
取組内容	労働者の定着及び雇用の安定並びに本市への定住促進を図る ことを目的として実施している本事業について、支援対象を高 等学校等卒業者まで拡充する。	予定	・高等学校等卒業者までの拡充を 継続(R2年度認定1名、R5年度 認定1名、R6年度認定見込み5名		
担当(室)課	くらしサポート課		分を交付予定		

31. 森林	31. 森林経営管理事業				
	(B2~)		事業費 19		
取組内容	平成31年4月に施行された森林経営管理法に基づき、適切 な経営管理が行われていない森林について、森林環境譲与税を 活用し森林の適正管理をめざす。	R7 予	作業道や林道橋の整備等、森林 経営に必要な環境整備を継続集落周辺の間伐		
担当(室)課	産業振興室	钽			

32. 和泉	マロアグリセンター整備・運営事業	
		事業費 11
取組内容	(継続) 農林業振興を図るため、元府立横山高等学校跡地において農 林業振興拠点となる和泉市アグリセンターを整備、運営する。	・ジュニアビレッジや新規就農希望者に向けた各種セミナー等を継続
担当(室)課	産業振興室	

33. 基幹	33. 基幹農道整備の検討		
			事業費
取組内容	(継続) 南部地域の農業交通の利便性向上のため、基幹農道の延伸に ついて、大阪府及び地元と調整を行う。		・令和4年度に実施した大阪府の調査 結果をもとに、事業化については困 難と判断。令和5年度から令和6年 度にかけて、市議会、地元への説明 を完了した。
担当(室)課	産業振興室		2,03 0,00

34. 空家	34. 空家等に関する施策の推進			
			事業費	19
	(R1〜) 「和泉市空家等対策計画」に基づき、老朽危険空家の削減や空家バンクを活用した積極的な流通促進に努めるとともに、相談体制の充実や利活用の促進を図る。		・老朽危険空家の除却補助、 相談会の開催を継続・空家実態調査を実施	空家
担当(室)課	建築住宅室			

35. 南部	35. 南部地域等活性化事業			
	(B2~)		事業費	101
取組内容	人口減少が特に著しい南部地域等において、大阪外環状線沿道における土地利用を推進するとともに、移住定住者支援制度を創設し、移住定住を促進するなどの取組を進めることにより、南部地域等の活性化に繋げる。	R7 予 定	・南部リージョンセンター 駅屋外トイレの改修 ・道の駅の来訪・販売促進 取組を実施 ・移住定住支援制度の継続	
担当(室)課	広報・協働推進室、政策企画室、産業振興室、都市政策室、都市整備室		では正正と法則反り極減	

36. 鶴山台団地再生事業に伴うまちづくりの検討				
			事業費 21	
取組内容	(R2〜) UR都市機構が進めている鶴山台団地再生事業で生じる整備敷地について、地域住民やUR都市機構と意見交換を行い、地域の活性化につながる土地利用に誘導する。	R7 予定	鶴山台49号線等の予備設計鶴山台西公園の基本設計	
担当(室)課	政策企画室、都市政策室、都市整備室			

37. 市営	館駐輪場学割制度の導入			
			事業費	4
取組内容	(R2~) 駐輪場の定期利用料金について学割制度を導入することにより、市営駐輪場の利用促進を図るとともに、通学等に要する家庭の経済的負担の軽減を図る。	R7 予定	• 学割(20%割引)制度の継続	
担当(室)課	都市政策室			

3	38. 北信太駅前整備事業				
				事業費 467	
取	双組内容	(R1~) 「北信太駅前整備基本計画」の整備方針に基づき、駅前線や駅前広場及び自由通路のバリアフリー化などの整備を行う。	R7 予 定	・駅西口広場、駅西口駐輪場の整備 ・アクセス道路の整備 ・用地買収の実施 ・用地先行取得の継続	
担	当(室)課	都市整備室		・ 円地元11球1号の大陸前に	

39. 和第	ママス マスティス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイ		
			事業費
取組内容	(R1~) 和泉中央駅周辺へのアクセス向上と歩行者の安全性を確保するため、駅前広場の改修を行うとともに、和泉中央線などの周辺道路における渋滞解消等を図る。	R7 予 定	和泉中央駅前線の関係機関との 協議
担当(室)課	都市整備室		

	40. 信太山丘陵里山自然公園整備事業				
I		(B2~)		事業費	66
		信太山丘陵の自然環境の保全と活用のため、市民参画による 公園整備及び管理運営について検討を進めるとともに、公民協 働による保全活動と平行し、活動拠点やインフラ、便益施設な どの整備を進める。		公園整備の継続用地買戻しを継続	
	担当(室)課	都市整備室			

※事業費については、用地買戻し費用を除く

41. 芦汐	41. 芦洗公園整備事業		
			事業費
取組内容	(R2〜) 身近な憩いの場である公園本来の機能を充実するとともに、 災害時の一時避難地として、芦洗公園の整備を進める。【R3 年度整備済み】	R7 予定	<整備完了>
担当(室)課	都市整備室		

[※]濃く着色している事業名は、まちづくりの取組における主な取組事業になります。

(3) 連携・協働と安全・安心のまちづくりの推進

42. 町会	自治会活動支援拡充事業		
			事業費 4
取組内容	(R1〜) 町会・自治会に対し、掲示板設置補助や未加入世帯加入促進補助・設立補助等の支援を拡充することで、地域コミュニティの活性化を図る。	R7 予 定	加入促進補助を継続掲示板設置補助上限額の引上(5万円→10万円)を継続
担当(室)課	広報•協働推進室		

43. 和泉	43. 和泉市民活動推進支援事業			
			事業費 17	
取組内容	(R2~) 従来の投票制度に替わる新たな市民活動支援制度を導入し、 市民活動の活性化を図る。	R7 予定	・新たな制度による交付を継続	
担当(室)課	広報·協働推進室			

44. 官民連携促進事業				
			事業費	
	(R2~) 地域における課題や諸問題について、NPOや民間事業者と 包括的に連携し、民間ノウハウを活用することで、課題解決に 向けて取り組む。	R7 予 定	NPOの設立等を支援民間事業者との包括連携協定を 推進	
担当(室)課	広報・協働推進室			

45. V	45. いずみみどりの共生事業					
取組内容	(R2~) みどり豊かな潤いのあるまちづくりに資するため、緑化を推進する団体等を支援し、公民協働による緑化活動を推進する。	R7 予定	事業費 2 ・いずみみどりの共生事業推進協議会での活動を継続・花みどり計画に基づき、公共施設への緑化推進・公園の維持管理を行う地域活動者や協賛企業、黒鳥山千本桜の協力者			
担当(室)	都市整備室		を募集			

46. 自	46. 自主防災組織活動支援事業				
			事業費 4		
取組内容	(継続) 町会・自治会などで結成される自主防災組織の活動を推進し、地域の組織力の向上を図る。	R7 予 定	・自主防災組織の活動補助を継続・町会等への出前講座により、自主防災組織の立ち上げを促進		
担当(室)課	危機管理課				

47. 国土	47. 国土強靭化地域計画策定事業				
取組内容	(R2~) 国が進める国土強靭化の考えに基づき、大規模自然災害に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策をまちづくり政策や産業政策も含めた総合的な計画を策定する。 【R2年度策定済み】	R7 予定	事業費 ・R3年3月に策定した計画に基づき進行管理		
担当(室)課	危機管理課				

[※]濃く着色している事業名は、まちづくりの取組における主な取組事業になります。

48. 企業	48. 企業BCP策定支援事業				
			事業費		
取組内容	(R2~) 中小企業における自然災害等の被害を最小限にとどめ、主要業務の継続、早期復旧を図るためのBCP(事業継続計画)策定の支援に取り組む。	R7 予 定	・BCP策定費用に対する補助金制度はR5年度で廃止 ・和泉商工会議所等との共同セミナー等で制度の周知を図る		
担当(室)課	産業振興室				

	49. 災害時情報伝達機能の整備事業					
ĺ				事業費 3		
	取組内容	(R2~) 災害情報を確実に届けるため、希望する町会館等に災害情報の戸別受信機を設置するとともに、避難行動要支援者や要配慮者施設への情報伝達体制を検討する。	R7 予 定	• 町会館等にデジタル防災行政無 線の戸別受信機設置を継続		
	担当(室)課	危機管理課				

50. 地域活動拠点備蓄支援事業				
			事業費 7	
取組内容	(R2〜) 災害時において一時避難所となる町会・自治会などに対して、備蓄物資の支援を行う。	R7 予定	・毛布、備蓄米の貸与を継続・防災説明会等により、地域活動 拠点の登録を促進	
担当(室)課	危機管理課			

51. 避難行動要支援者支援事業				
	(継続) 災害発生時に、自ら避難することが困難な人が、円滑かつ迅速な避難を確保することができるように、避難行動要支援者同意台帳及び個別支援計画を作成し、地域の支援者へ提供することにより、その支援体制の整備に取り組む。	R7 予定	事業費 1 ・個別支援計画の作成(990名を 予定) ・避難行動要支援者支援システム を活用した避難支援体制を構築	
担当(室)課	危機管理課、福祉総務課、高齢介護室、障がい福祉課			

52. \$	52. 防災協力農地設置事業				
			事業費		
取組内容	(R1〜) 大地震などの災害時において「農地」を、避難空間や復旧用 資材置き場などとして利用することで、住民の安全確保及び復 旧活動の円滑化を図る。	R7 予 定	・未設置分の10校区に対し交渉 を実施		
担当(室)	産業振興室				

53. 庁舎整備事業				
			事業費	
取組内容	(継続) 災害時の防災拠点としての機能を果たすことのできる安全・ 安心な新庁舎の完成をめざす。【令和4年度完了】	R7 予定	<整備完了>	
担当(室)課	総務管財室			

54. 消防	54. 消防本部•和泉消防署移転•建替事業				
			事業費		
取組内容	(R1~) 旧市立病院跡地への消防本部・和泉消防署庁舎の移転・建替を行う。	予	<公共施設マネジメントの主な取組(P.23)を参照>		
担当(室)課	消防本部総務課				

55. 公井	55. 公共下水道事業におけるストックマネジメント					
	(R1∼)		事業費	28		
取組内容	下水道施設の持続可能な予防保全型維持管理を行うため、 「和泉市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、点検、 調査を実施し、その結果を踏まえ必要に応じ修繕・改築計画を 策定、実施することで、施設管理の最適化に取り組む。	R7 予 定	・R3年3月策定の計画に基づるマンホール及び管渠の点検(約7箇所)・調査(約3,700m)を実施・R7年3月策定の修繕・改築計に基づき、R7~R8で改築工事	720 西 十画		
担当(室)課	下水道整備課		700m) に関する設計を実施			

56. 学校体育館等空調設備整備事業						
			事業費	1,204		
取組内容	(R2~) 中学校体育館に加え、避難所である小学校体育館にも空調設備を整備し、避難所環境の改善を図るとともに、特別教室や給食室にも空調設備を整備することで、教育環境の充実を図る。	R7 予 定	小学校体育館等の (R6~R7)中学校体育館の空管理			
担当(室)課	危機管理課、学校園管理室					

[※]濃く着色している事業名は、まちづくりの取組における主な取組事業になります。

(1) 北西部地域公共施設再編成事業

				• • •	
1. 消防本部・和泉消防署移転・建替事業					
	(R3~R6)	新消防本部・和泉消防署の建築	R7	事業費	72
取組内容	(R6)	現消防本部・和泉消防署の(一部)除却	117	• (仮称) 防災備蓄倉	庫の設計
ם ביים וואד	(R7)	庁舎第2分館の整備 ((仮称)総合防災備蓄センター)	予 定	・旧消防本部の除却設 事	計、除却工

2. 旧市立病院南館活用事業					
	(R4~R6)	庁舎第1分館の整備	R7	事業費 549	
取組内突	(114 110)	(旧市立病院南館)	117		
取組内容	(R7)	保健センター、庁舎分館、教育センターの 除却	予定	・保健センター等の除却工事	

3. 公立保	3. 公立保育所・公立幼稚園のあり方に基づく整備							
	(R6~R8)	国府幼稚園、和泉保育園を統合し、公立認 定こども園を整備		事業費	686			
	(R9)	国府幼稚園、和泉保育園の除却	R7	(仮称) 北西部こ				
取組内容	(R6~)	芦部保育園、国府第二保育園を廃園し、民 営化	予	設計、整備工事(R7年等) 例会で補正予算予定)に ・民間認定こども園への (R6~R7) ・民間認定こども園への 補助)に着手			
	(R8)	芦部保育園、国府第二保育園の除却	定		への開設準備			
	(未定)*1	国府第一保育園の廃園時期を検討						

^{※1} 北西部の園児数及び保育ニーズ、民間園等の整備状況を見極めつつ検討する。

(2) 富秋中学校区等まちづくり構想の推進

(単位:百万円)

1. PPP/PF I 導入の検討					
	(R2~R3)	民間活力導入可能性調査	R7	事業費 ^{※1}	9
取組内突	(112 110)	び同心のもべつ形に同点			
取組内容	(R4~R7)	アドバイザリー業務委託	予定	・DB事業者の選定	

※1 事業費は下記2、3、5の業務費用を含む。

2. 市営信	2. 市営住宅(店舗・作業所含む)整備事業						
	(R2~R13)	既存住宅改修設計•工事		事業費	107		
取組内容	(R7~R10)	第一期: 約230戸を旭公園跡地に新築	R7				
	(R11~R14)	第二期: 約320戸を和泉第一団地跡地に 新築		・市営住宅の改修(9戸)	戸)		
	(R10) (R11)	第一期: 第二期: 49戸を市営住宅跡地に新築	予定	・第一期整備の基本設	計に着手		
	整備時期は今後検討	第三期:					
	(R8~)	既存住宅等の除却					

3. 公園整備事業						
	(R2~R3)	旭公園の廃止及び新たな公園の都市計画決	R7	事業費		
取組内突	(112 110)	定を行うための都市計画変更協議	111			
取組内容	(R15~)	幸団地跡地に都市公園を整備	予 定	・旭公園の廃止へ向けた調整		

4. (仮称) 富秋学園整備事業						
			R7	事業費	1,074	
取組内容	(R4~R9)	富秋中学校敷地に施設一体型義務教育学校 (小中一貫校)を整備		・新校舎の建設工事(に着手	

-,	5. 複合施設整備事業						
					事業費	270	
		(R5~R7)	人権文化センター市民文化ホールの除却	R7			
	取組内容	(R10~R14)	人権文化センター、幸分館、王子町分館、 青少年センターを集約化し、(仮称)多世 代交流拠点施設を整備	予促	・人権文化センター市民文 ルの除却(R6~R7)	7化ホー	

(1) 頑張る職員が報われる制度の推進

1. 定員管理・採用・職員配置関係					
	外部団体派遣や特定部署への内部公募制度	R7			
	(R2~) 外部団体への研修派遣や特定部署への異動について内部公募を実施	5 予定	・外部派遣職員の庁内公募 (R2 〜継続)		

2. 給与	2. 給与関係					
	i)職務給の原則を反映した給与制度の導入					
取組内容	(R6~) 職務給の原則をより反映した給与制度の導入(新給料表の導入・管理職手当の見直し・退職手当の見直し)	R7 予 定	・新制度の運用を開始する (R6 〜継続)			
	ii)市内居住に対するインセンティブ	R7				
取組内容	(R6~) 市内居住に対して給与上のインセンティブを導入	- 予定	新制度の運用を開始する (R6 ~継続)			
	iii)特に責任の重い職に対する手当支給	R7	++5mm			
取組内容	(R2~) 建築主事などの職責の重い職に対する手当を導入	予定	・対象職への勤勉手当の支 給率加算を実施(R3〜継続)			

3. 昇格制度関係					
	昇格制度の見直し	R7			
取組内容	(R6~) 人事評価結果の活用による昇格制度の見直し	予定	・新制度の運用を開始する (R6 〜継続)		

4. 人事評価・人材育成関係								
	i)人事評価制度の見直し	R7						
取組内容	(R5~) 新たな評価項目を設定するなど人事評価制度を再構築	予定	・新制度の運用を開始する (R5〜継続)					
	ii)人事評価結果の給与反映への活用	R7						
取組内容	(R5~) 人事評価結果の給与反映に関してよりメリハリをつける手法を導入	予定	・新制度の運用を開始する (R5〜継続)					
	iii)人事評価結果の昇格・降格基準への活用	R7						
取組内容	(R5~) 人事評価結果を昇格・降格に活用する基準を策定	予定	・新制度の運用を開始する (R5〜継続)					
	iv)資格取得報償制度の拡充	R7						
取組内容	(随時実施) 対象資格を拡充し、職員が自ら学ぶ環境づくりを推進	予定	・対象資格の拡大(R3〜継続)					
	∨)人材育成基本方針の改訂	R7						
取組内容	(R5〜) 人材育成基本方針を改訂し、職員としての理念や目標を共有	予定	・新たな方針に基づく運用 を開始する(R6 〜継続)					

(2) 働き方改革の推進

1. 定員	管理・採用・職員配置関係		
	i)職種ごとの定員・職員配置状況を定期的に分析	R7	
	(R2に分析実施) 他団体との比較など定期的に分析を行い、中期的な定員管理	予定	・定員管理計画に基づく定 員管理を実施
	ii)職員採用に関する見直し(受験者拡大・欠員補充)		・全職種で民間企業と併願しやすい試験内容に変更。
	(随時実施)	R7	欠員に対する追加募集の実
取組内容	(随时美間) 受験者拡大につながる周知方法・試験内容の工夫 (R2~) 欠員に対する追加募集	予定	施(R2〜継続) ・全職種で採用試験の実施 時期を4月に前倒しして実 施
			インターンシップの拡充
	iii)多様な雇用形態・外部委託・AIなどの活用		
	(随時実施)	R7	・任期付職員の活用(保健 師、ケースワーカーなど)
取組内容	多様な雇用形態(会計年度任用職員・任期付職員)による人材不足・専門的知識を要する業務への対応 外部委託、非正規職員、AI・ICTの活用などによる定型的業務の効率化		・AI・ICT活用(「書かない窓口」システム導入、フルデジタル化推進など)
	iv) 人事異動方針の見直し(専門的部署の異動年数長期化・柔軟な人事異動)	R7	#*
取組内容	(随時実施) 高度な専門知識を要する部署における人事異動年数の長期化 (随時実施) 年2回など必要に応じた柔軟な人事異動		・業務の必要に応じた年度 中の人事異動を実施(R2 〜継続)

2. 昇格	制度関係		
	職員の意向に基づく降格制度	R7	
取組内容	(R2~) 管理職の希望降格・降任制度の導入	予定	・管理職からの降格を希望 できる制度を実施(R2〜継 続)

3. 健康管理・働き方改革・福利厚生関係								
	i)職員からの相談体制の充実、病気休暇の職員へのサポート 充実	R7	相談体制に関する職員周					
取組内容	(随時実施) 相談体制の充実 病気休暇取得職員への支援体制充実	予定	知の充実、産業医の活用(R2〜継続)					
)時間外勤務時間の上限設定	R7						
取組内容	(R1~実施済み) 時間外勤務時間の削減について、これまでの「目標管理」から「上限規制」に変更してより厳密に対応	予定	・時間外勤務上限を規則で 規制(R1〜継続)					
	iii)ワークライフバランスの確保	R7						
取組内容	(随時実施) 職員の健康保持推進、ワークライフバランスの確保を図るため、有 給休暇の取得を促進 多様な働き方による職員の負担軽減と効率化推進に向けて課題整理		・有給休暇の最低5日取得 を推進(R1〜継続) ・テレワークの導入(R5〜 継続)					
	iv)女性職員の妊娠・出産への配慮、性別を問わず育児休業などを取得しやすい環境整備	R7	・育休等取得計画シートの					
取組内容	(随時実施) 女性職員が職場の負担を気にせず妊娠・出産ができる風土づくり 性別を問わず育児休業などを取得しやすい環境整備	予定	導入、職員周知の充実など 男性職員の育児休業取得を 促進(R4〜継続)					
	∨)福利厚生の充実	R7						
取組内容	(随時実施) 職員の元気回復、モチベーション向上を図るため、福利厚生の充実 を図る	予定	・制度内容等に関する職員 周知の充実					
	vi)職員の地域貢献の推進(報酬を得る活動の許可)	R7						
取組内容	(R5~) 報酬を得る活動の許可基準の見直し	予定	・新たな基準に基づく運用 を開始する(R5〜継続)					

(1) 歳入における取組

効果額について

上段:和泉創発プラン改訂版(期間延長)(令和6年9月)における見込額下段:R2~R5決算・R6及びR7予算額

	取組内容(プラン)	担当(室)課	効果額(単位:百万円)							
取組事業			R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2 - R7 計	R2 - R15 計
1.ガバメント・ク ラウド・ファン	ふるさと納税の寄附金の使い道をより 具体的にプロジェクト化し、そのプロ	広報・協	9	5	5	1	1	1	22	30
ディングの導入	ジェクトに共感した方から寄附を募り、財源確保を図る。	働推進室	9	5	5	1	1	1	22	
2.未利用地の売却	公共施設の建替や市全体の施設のあり 方を検討する中で生じた未利用地のう	総務管財	32		309	250	369		960	1,641
等	ち、活用の見込みがない処分可能な財産を売却又は貸付を行う。	室ほか	32		309	250	369	160	1,120	
3.新庁舎駐車場の	新庁舎建設に伴い、庁舎駐車場の有料	総務管財		利用米	斗金制の	ため歳ん	入なし		-	-
有料化	化を行う。	室		利用米	斗金制の	ため歳ん	入なし		1	-
4.さらなる広告収	新庁舎をはじめさらなる広告収入を検	総務管財	0	Ο	Ο	0	Ο	1	1	1
等)	ク快引 (利力 音 討する	室ほか	0	0	0	0	0	1	1	
5.環境保全協力金	民間一般廃棄物処理施設に一般廃棄物 を搬入する他の地方公共団体から協力 金を徴収する。	環境政策 室	7	11	14	9	1	1	43	87
の導入			7	11	14	9	1	1	43	
6.市営住宅 駐車	市営住宅の駐車場使用料について、近	建築住宅	5	20	26	23	23	30	127	367
場使用料の見直し	隣の価格などを踏まえつつ、適正な使用料へ見直しを実施する。	室	5	20	26	23	23	22	119	
7.(旧)中小企業 従業員福祉共済制	(旧)中小企業従業員福祉共済制度準 備基金について、労働政策関係のより	くらしサ	2	3	2	2	1		10	10
度準備基金の活用	広範な事業に活用を図る。	ポート課	2	3	2	2	1		10	
8.子どもの夢応援	教育の機会均等に資する事業を拡充す	学校教育	15	15	15	15	15	15	90	150
奨学基金の活用	るため、基金を活用する。	室	15	15	15	15	15	15	90	
(1) 歩きにおける取組 小手			70	54	371	300	410	48	1,253	2,286
	(1)歳入における取組 小計			54	371	300	410	200	1,405	

(2) 歳出における取組

効果額(単位:百万円) 担当											
取組事業	取組内容	(室)課	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2 - R7 計	R2 - R15 計	
9.経常経費の見直	事務事業の選択と集中により、マイナ	△ ⊏	72	72	72	92	92	92	492	1,228	
U	スシーリングを行う。 ペーパーレス化を推進する。	全庁	72	72	72	92	92	92	492		
10.建設コストの	建設事業の精査やPFI等の発注方式の導 入の可否など、様々な手法を検討し、	事業所管	50	50	50	50	50	50	300	700	
縮減	スの可占なと、様々な手法を検討し、コスト縮減を図る。	課	50	50	50	50	50	50	300		
	事業所管	4	3	1	3	3	3	17	41		
推進	に、光熱水費の削減を図る。	課	4	3	1	3	3	3	17		
12.ヘルプデスク	IT関連のヘルプデスクを廃止する。	政策企画 室	26	26	26	26	26	26	156	364	
委託の廃止		学校教育 室	26	26	26	26	26	26	156		
13.夏用事務服及 び作業服貸与の運	夏用事務服の貸与期間の延長及び作業 服貸与の運用見直しを行う。	人事課	4		6		5		15	35	
用見直し			4		6		5		15		
14.特殊勤務手当	徴収手当や消防手当などの特殊勤務手	人事課		9	9	9	9	9	45	117	
ての見直し	当の一部見直しを行う。	八争味		9	9	9	9	9	45		
15.各市税の口座 振替済通知書の廃	軽自動車税を除く、固定資産税、市民	拉黎 安		3	2	3	2	3	13	33	
止	税の口座振替済通知書を廃止する。		1九3万王		3	2	3	2	3	13	
16.サービスセン ターの見直し(和	サービスセンター及び和泉府中駅前証 明発行コーナーを廃止するとともに、	市民宗			38	38	38	38	152	456	
泉府中駅前証明発 行コーナー含む)	コンビニなどでの証明発行を積極的に 推進する。	中大主			38	38	38	38	152		
17.リサイクルプ	社会情勢を踏まえ、現指定管理期間終	環境政策					11	13	24	136	
ラザ彩生館の見直し	了後(R5年度末)に廃止する。	室					11	7	18		
18.産業振興プラ	産業振興プラザの北館を商工会議所に	産業振興				14	11	11	36	124	
ザ北館の譲渡	譲渡することで施設管理費の削減を図る。	室				14	11	14	39		

	効果額(単位:百万円) 担当									
取組事業	取組内容	(室)課	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2 - R7 計	R2 - R15 計
19.太陽光発電設		環境政策	4	4	4	4	4	4	24	56
備補助金の見直し		室	4	4	4	4	4	4	24	
20.エネファーム 設置補助金の見直	エネファーム設置補助金を廃止する。	環境政策			4	4	4	4	16	48
10世間の立の兄ョ	エいノバ 石以自州以立で併止する。	室			4	4	4	4	16	
21.求人開拓事業	商工会議所へ委託している求人開拓委	くらしサ	3	3	3	3	3	3	18	42
の廃止	託を廃止する。	ポート課	3	3	3	3	3	3	18	
22.国民健康保険	特別会計繰出	保険年金	23	40	80	76	60	60	339	819
金の見直し		室	23	40	80	76	60	80	359	
23.敬老祝金•祝	敬老祝金及び祝品を見直し、高齢者の 健康づくりや生きがいづくりに資する 事業等に活用する。	高齢介護 室	38	42	37	36	39	39	231	543
品の見直し			38	42	37	36	39	48	240	
24.生活福祉資金	他の同様の制度があること等を踏ま え、廃止する。	生活福祉課	2	2	2	2	2	2	12	28
の廃止			2	2	2	2	2	2	12	
25.住居表示の実	令和2年度実施予定の地域(山荘町)を	都市政策		20	30	15	25	5	95	10
施時期の見直し	除き、実施時期の見直しを行う。			20	30	15	25	5	95	
26.こども医療費	こども医療費助成の対象年齢の引き上ばく存金さを終れる場合で	子育て支		10	10	10	10	10	50	130
の入院時食事療養費の助成見直し	げ(年度末年齢18歳まで)にあわせて 入院時食事療養費の廃止を行う。	援室		10	10	10	10	10	50	
27.図書館の開館	次期指定管理期間(R3~)にあわせ図	生涯学習		16	16	16	16	16	80	208
時間等の見直し	書館の開館時間などを見直し、その削減効果を読書振興などに活用する。	推進室		16	16	16	16	16	80	
			226	300	390	401	410	388	2,115	5,118
	(2) 歳出における取組 小計		226	300	390	401	410	414	2,141	

(3) あり方などの検討

		担当	効果額(単位:百万円)							
取組事業	取組内容	(室)課	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R2 - R7 計	R2 - R15 計
28.いずみ障がい 者ふれあいプラザ	現行の施設運営から障がい者の社会参	障がい福				1	1	1	3	11
「オアシス」のあ り方検討		祉課				1	1	1	3	
29.南横山診療所	南横山診療所を廃止する。	健康づく					2	3	5	25
のあり方検討	円徴田砂原川で廃止りる。	り推進室					2	3	5	
30.高齢者の食に	令和6年度から補助金化し、社協事業と	高齢介護					2	2	4	20
関する事業のあり 方検討	して新たなふれあい見守り事業を実施 する。	室					2	3	5	
31.小栗の湯のあ	施設利用者の推移や市営住宅の浴室の 供給状況を踏まえ、令和15 年度頃を目	健康づく		方針沒	や定後に	効果額を	を計上		-	_
り方検討	供給が沈を増まえ、 市和15 年度頃を日途に施設のあり方を決定する。	り推進室		方針法	や定後に	効果額を	を計上			
32.和泉診療所の	令和7年度末までに令和10年度以降の施設のあり方(民設民営の可能性を含	健康づく	方針決定後に効果額を計上						-	-
あり方検討	む。)を決定する。	り推進室		方針法						
33.人権文化セン ター事業(にじの	令和13 年度に整備予定の(仮称)多世 代交流拠点施設に人権文化センターの 機能集約を図る。にじのとしょかん	人権・男							0	18
としょかん等)の 見直し	は、(仮称)多世代交流拠点施設の供用開始にあわせて廃止する。	女参画室							0	
34.青少年セン	令和9年度の(仮称)富秋学園の開校 及び令和13 年度の(仮称)多世代交流	生涯学習							0	112
ターの見直し	拠点施設整備に伴い、機能集約する。	推進室							0	
35.公立保育園・	子どもの数の推移等を踏まえ、統廃合	こども未	7	14	14	14	14	14	77	1,408
幼稚園のあり方検討	を進め、拠点園3園に集約する。	来室	7	14	14	14	14	14	77	
	(3) あり方などの検討 小計		7	14	14	15	19	20	89	1,594
	ופיני נפּאָדעי⊃אירועיעי עט)			14	14	15	19	21	90	
	(1) ~ (3)		303	368	775	716	839	456	3,457	8,998
	(1)~(3) 合計			368	775	716	839	635	3,636	