

第5次和泉市地域福祉活動計画
策定スケジュール（案）

策定行程	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民アンケート	調査実施		調査分析									
小学5年生 (アンケート)			調査実施		調査分析							
中学2年生 (アンケート)			調査実施		調査分析							
ワークショップ① (アンケート/集合型)			調査実施			調査分析						
ワークショップ② (校区ごと)				日程調整	ワークショップ開催							
計画作成		計画(体系) の検討	施策(中身)の検討			校区別内容の作成		原案作成	計画編集及び作成		印刷発注 納品	配付
地域福祉推進協議会					第1回						第2回	
福祉でまちづくり委員会						第1回		第2回				第3回