

令和6年	1月	委託契約				
	2月	庁内策定会議 令和5年度第2回こどもまんなか会議	計画策定業務・ワークフローについて 子ども・子育て支援計画アンケートについて			
	3月	子ども・子育て支援計画アンケート調査 (調査票の作成)(対象者抽出)(発送・回収) (データ入力→集計分析→報告書作成)	こども支援ワーキング 検討作業の確認	若者支援ワーキング 検討作業の確認	地域共生社会ワーキング 検討作業の確認	2期(現行)計画の実績評価
	4月		こども支援ワーキング 実態把握と課題整理 こどもワークショップ の準備	若者支援ワーキング 実態把握と課題整理 若者ワークショップの 準備	地域共生社会ワーキング 実態把握と課題整理 こどもまんなか ラウンドテーブル の準備	
	5月	庁内策定会議 令和6年度第1回こどもまんなか会議	アンケート調査の結果報告 こども計画の課題検討		量見込み、 確保方策の 検討	
	6月					
	7月	成果目標の検討 計画骨子の検討	こども支援 多職種・多機関協働 検討会議	若者支援 多職種・多機関協働 検討会議	こどもまんなか ラウンドテーブル	
	8月		こどもワークショップ	若者ワークショップ	地域共生社会ワーキング 課題整理・方針検討 成果指標の検討	
	9月	庁内策定会議 令和6年度第2回こどもまんなか会議	現行計画の実績評価、成果目標・事業見込の検討 計画骨子の検討			
	10月	庁内策定会議 令和6年度第3回こどもまんなか会議	計画素案の検討・確定	計画素案の修正作業		
	11月					
	12月	パブリックコメントの準備(第4回こどもまんなか会議の計画素案への反映)				
	令和7年	1月	パブリックコメントの実施			
		2月	庁内策定会議 令和6年度第4回こどもまんなか会議	パブリックコメントの結果報告 計画の確定		
3月		成果品の納品 業務完了届				

2期(現行)計画の実績評価