

和泉市こども計画策定に向けたスケジュール

その他資料

作業項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>1 こども支援ワーキング、ワークショップ</b>										
ワーキング	↔ 第2回			↔ 第3回				↔ 第4回		
ワークショップ（こども）		← 幼児、小学生、中学生 →				← 高校生等 →		← フィードバック →		
ワークショップ（支援者）	← →				← →			← →		
<b>2 若者ワーキング、ワークショップ</b>										
ワーキング				↔ 第2回					↔ 第3回	
ワークショップ（若者）	← →			← 募集型、聞き取り等 →						
ワークショップ（支援者）		← →								
<b>3 地域共生ワーキング、ワークショップ</b>										
ワーキング	↔ 第3回			↔ 第4回			↔ 第5回			
ワークショップ（協議の場）	← →			← 4小学校区×2回 →		← →		← フィードバック →		
ワークショップ（関係者）	← →				← →			← フィードバック →		
<b>4 データ収集、アンケート分析</b>										
こども・子育て支援に関するニーズ調査	← →		← 調査まとめ・分析 →							
子どもの生活実態調査（こどもの貧困調査）	← →		← 分析 →							
その他データ収集	← →									
<b>5 計画策定</b>										
量見込み、確保方策等	← →			● 計画骨子	● 計画素案					
<b>6 パブコメ</b>										
パブリックコメント								← → ・意見募集		← → ・回答作成
<b>7 計画の審議（こどもまんなか会議）等</b>										
こどもまんなか会議				● 第2回 ・2期計画評価 ・骨子 ・量見込み確保方策 ・ワークショップ等報告	● 第3回 ・素案 ・ワークショップ等結果 ※議会報告				● 第4回 ・パブコメ結果 ・計画案	