

北松尾幼稚園・北松尾保育園の認定こども園化について

1. 概要

現在、公立保育園及び幼稚園については、平成29年度策定の「公立保育所・公立幼稚園のあり方（以下、「あり方」）」及び令和元年度策定の「公立保育所・公立幼稚園のあり方に基づく整備方針（以下、「整備方針」）」に基づき、施設の拠点園化及び再編整備を進めている。

そのような中、北松尾幼稚園の園児数が大幅に減少し、令和6年4月の園児数が13人となったことから、「整備方針」に定める北松尾幼稚園及び北松尾保育園の認定こども園化の実施時期を令和8年4月に前倒しする。

2. 「あり方」・「整備方針」について

「あり方」では、公立保育園及び幼稚園の拠点園化及び再編整備の方向性を示し、「整備方針」において、下記のとおり各園の具体的な整備方針について定めている。

「整備方針」（抜粋）

○拠点園化

園 名	整 備 方 針
国府幼稚園 和泉保育園	令和9年度を目途に、教育センター等の跡地に認定こども園を新築再整備。
くすのき保育園	認定こども園化を検討する。
北松尾保育園 北松尾幼稚園	比較的新しい施設であること、また入所希望者も多いことから、当面は現状で運営し施設の老朽化に伴う建替え時に認定こども園として再整備を図る。

○統廃合民営化

園 名	整 備 方 針
芦部保育園 国府第二保育園	令和8年度開園を目途に2園の統廃合民営化を図る。 ただし、国府第二保育園の統合については、園児数及び就学前児童数の推移を慎重に見極め進める。

○廃園

園 名	整 備 方 針
国府第一保育園 鶴山台第一保育園 北池田保育園 緑ヶ丘保育園	地域の園児数及び保育ニーズ、民間園の整備状況等を見極めつつ廃園時期を検討する。
北池田幼稚園	令和2年4月1日
伯太幼稚園	令和3年4月1日

※鶴山台第一保育園については、令和8年4月1日に廃園予定

3. 北松尾幼稚園 園児数の推移

北松尾幼稚園 園児数（各年度4月当初）（単位：人）

年度	定員	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
4歳	35	23	8	15	7	4
5歳	35	27	30	8	17	9
計	70	50	38	23	24	13

※旧幼児教育振興審議会(昭和62年1月)において「公立幼稚園の運営方針として、園児が20人に満たない園については、そのあり方を検討する」という基準が示されている。

【園児数減少の主な要因】

令和元年10月に幼児教育が無償化され、3歳児から保育料が無料となったため、3歳児の受入れを行っていない北松尾幼稚園へ入園を希望する児童数が減少したと考えられる。

(参考) 北松尾保育園 園児数（各年度4月当初）（単位：人）

年度	定員	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
0～5歳	130	138	139	134	136	127

4. 北松尾幼稚園・保育園施設の現状

	建築年	経過年数	敷地面積	延床面積	敷地所有
北松尾幼稚園	H10年	26年	2,830㎡	722㎡	市有地
北松尾保育園	H4年	32年	2,454㎡	897㎡	市有地

※現況平面図は、別紙のとおり

5. 対応

北松尾幼稚園では園児数の減少により、適正な集団教育が確保できない状況となる恐れがあることから、北松尾保育園を含めた認定こども園化について「整備方針」に定める再編整備時期を前倒しする。

認定こども園への再編整備にあたっては、比較的新しい施設であることから現施設を活用し、必要な改修を令和7年度に実施し、令和8年4月に認定こども園として開設する。

また、認定こども園化にあたり、中部地域の待機児童・保留児童対策として、保育定員の増加を図るものとする。

【主な改修予定】

- ・両園舎を接続する通路を設置
- ・トイレの改修
- ・バリアフリー改修 など

6. 再編整備後の認定こども園について（検討案）

- ・1号認定児童（幼稚園部分）は3歳児から受入れ
- ・2号、3号認定児童（保育園部分）は、19人定員増（予定）
- ・地域子育て支援事業の実施（つどいの広場、相談支援等）

認定こども園 定員（予定）

（単位：人）

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
1号 （幼稚園部分）				10	10	10	30
2・3号 （保育園部分）	15	20	24	30	30	30	149
計	15	20	24	40	40	40	179

※現保育園園舎で0～3歳児、現幼稚園園舎で4～5歳児を保育

（参考）北松尾幼稚園・保育園 園児数（令和6年度4月当初）

（単位：人）

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
北松尾幼稚園 （1号）					4	9	13
北松尾保育園 （2・3号）	4	15	20	25	33	30	127
計	4	15	20	25	37	39	140

7. 昨年からの流れと今後のスケジュール

令和6年2月 こどもまんなか会議に報告
5月 市教育委員会第5回定例会 報告
6月 市議会第2回定例会 厚生文教委員会協議会 報告
7月 庁議
8月 保護者・地元説明
11月 こどもまんなか会議に報告

令和7年2月 市議会第1回定例会 認定こども園設置条例案、改修工事予算案の提出

令和7年度中 改修工事

令和8年4月 認定こども園開設

現況平面図

