

和泉市こども計画策定に向けたスケジュール案

資料8

令和5年

令和6年

作業項目	12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
府・国動向	●こども大綱						●府貧困計画																																															
1 事業者選定関係																																																						
策定支援事業者の決定・契約	● ・選定委員会			↔ ・契約																																																		
2 調査票による実態把握																																																						
アンケート調査				↔ ・調査票作成			↔ ・調査票送付、回収			↔ ・結果まとめ																																												
3 2期計画評価																																																						
1 R5年度実績まとめ										↔																																												
2 2期計画評価							↔			●2期計画評価																																												
4 意見聴取による実態把握																																																						
1 計画							↔																																															
2 団体等ヒアリング実施・まとめ										↔																																												
3 ワークショップ(例)実施・まとめ													↔			第1回			↔			第2回			↔																													
5 新計画策定																																																						
1 量見込み、確保方策等										↔			●量見込み、確保方策			●計画骨子			●計画素案																																			
2 こどもの貧困、子ども・若者				●貧困調査結果															●子どもの貧困、子ども・若者まとめ																																			
6 パブコメ																																																						
パブリックコメント																																																						
7 計画の審議(こどもまんなか会議)等																																																						
こどもまんなか会議	●令和5年度第1回 ・策定方針 ・スケジュール ・こども大綱 (中間整理)			●第2回 ・アンケート調査内容 ・貧困調査結果報告									●令和6年度第1回 ・アンケート調査結果 ・R5実績報告 ・ワークショップ等案									●第2回 ・2期計画評価 ・骨子 ・量見込み確保方策			●第3回 ・素案 ・ワークショップ等結果 ※議会報告									●第4回 ・パブコメ結果 ・計画案																				