| 今後の検討事項 <u>完全除去実施までのスケジュールのイメージ(案)</u> ●··実施時期 |                 |     |                             |                          |          |          |              |           |     |     |                 |           |     |          | ・・検討内容、実施内容等 |          |             |                  |               |                     |          |         |
|--|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------|-----------|-----|-----|-----------------|-----------|-----|----------|--------------|----------|-------------|------------------|---------------|---------------------|----------|---------|
| 項目   |                 | R07 |                             |                          |          |          |              |           |     | R08 |                 |           |     |          |              |          |             |                  |               |                     |          | R09     |
|  |                 | 8月  | 9月                          | 10月                      | 11月      | 12月      | 1月           | 2月        | 3月  | 4月  | 5月              | 6月        | 7月  | 8月       | 9月           | 10月      | 11月         | 12月              | 1月            | 2月                  | 3月       | 4月      |
| 委員会①   | 必要な対応<br>の検討    | •   |                             | ムーズ                      | 、<br>な実別 | をに向      | け具体          | L<br>体的な] | 取り組 | ]みを | <b>)</b><br>検討( | 保護者       | 皆や学 | L<br>校へσ | )<br>周知 <br> | ト<br>時期・ | 方法。         | ,知識              | ト<br>不足の      |                     | 等)<br>等) |         |
| 市  | 学校へ説明           |     |                             | •                        |          | ROS      | <b>)</b> 実施る | L<br>を説明  | 。就与 | 学時検 | 診、在             | <br>E校生 : | アレル | <br>/ギーG | ▲<br>在認時     | にはる      | <b>と</b> の旨 | ┃<br>説明を<br>┃    | <br>  依頼<br>  |                     |          |         |
| 委員会②   | 必要な対応<br>の検討    |     |                             |                          |          | •        |              | 学校        | 交説明 | 会・係 | 護者              | 説明通       | 知等の | )<br>の検討 | _<br>ガィ      | イドラ      | <br>イン改     | <b>)</b><br>対訂後( | I<br>の進捗<br>I | <br> <br> <br> <br> |          |         |
| 市  | 学校関係者への<br>研修会  |     |                             |                          | •        |          | •            | R7 l      | は委員 | 会の意 | 意見を             | 参考に       | した  | 研修会      | を2回          | 実施       |             | •                |               |                     |          |         |
| 委員会 34   | 必要な対応<br>の検討    |     | 学校                          | 学校説明会、保護者説明通知について継続協議・決定 |          |          |              |           |     |     |                 |           |     |          |              |          |             |                  |               |                     |          |         |
| 市  | 学校への説明会<br>の開催  | 完   | 全除去の具体的な内容と実施時期、保護者通知について説明 |                          |          |          |              |           |     |     |                 |           |     |          |              |          |             |                  |               |                     |          |         |
| 学校   | 就学時検診<br>での説明   |     |                             |                          | •        | <b>←</b> |              |           | 口頭  | にて言 |                 |           |     |          |              |          | <b>7</b> •  |                  |               |                     | 実施通      | i知<br>【 |
| 学校   | 在校生・<br>保護者への説明 |     |                             |                          |          |          |              |           |     |     |                 |           | j   | 通知文      | にて訪          | 期        |             | ,                | •             |                     |          | •       |
| 市・学校   | 完全除去の実施         |     |                             |                          |          |          |              |           |     |     |                 |           |     |          |              |          |             |                  |               |                     |          | •       |