

人・農地プランの実質化に向けた工程表

対象地区	工 程												
	令和元年度	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
仏並団地地区	①												②、③、④

<人・農地プラン実質化の取組>

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話合い
- ④プランの決定手続

なお、上記対象地区以外においても、地域の実情に応じて人・農地プランの実質化を適宜行います。