

第3期和泉市男女共同参画行動計画見直しスケジュール

| 項目 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|----|--|--|-----|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | 平成31年 | 令和元年 | | | | | | | | | | 令和2年 | |
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 事務局 | 4月～5月中旬 ・進捗状況調査及び報告書作成 ・前期の取組状況と課題の総括 | 5月中旬～6月中旬 ・関係各課等へ照会 ・見直し内容、数値目標の検討 | 6月下旬 ・諮問起案・決裁 | 7月初旬～8月中旬 ・見直し内容検討 ・数値目標について各課照 | | 9月初旬～10月下旬 ・素案作成 | | | | | 12月初旬～1月初旬 ・パブコメ実施 意見取りまとめ | 2月初旬～ ・改訂版印刷 | |
| 男女共同参画推進審議会 | | | | 7月4日 ・第1回審議会 諮問 見直し内容検討 | | 9月初旬 ・第2回審議会 見直し内容検討 数値目標について | 10月下旬 ・第3回審議会 答申案検討 | | | 11月下旬 ・第4回審議会 答申 | | | |
| 男女共同参画施策推進本部 | | 5月10日 ・第1回推進本部・幹事会 行動計画改訂について説明 | | | | | 11月初旬or中旬 ・第2回推進本部・幹事会 答申案について報告 | | | | 1月中旬 ・第3回推進本部・幹事会 最終改訂案提示・承認 | | |
| 男女共同参画施策推進本部幹事会 | | | | | | | | | | | | | |
| 議会 | | | 第2回定例会 総務安全委員会 報告 | | | | | | | 第4回定例会 総務安全委員会 報告 | | | |