


# 信太5号線道路整備について

## 工程案

		令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
道路	文化財発掘調査				←→									
	整備工事 占有者工事(ガス・水道)						9/24契約	●	←→					
							10月12日PM 現場立会・打ち合わせ			←→				11月上旬工事着手予定
公園施設	文化財発掘調査							←→						
	地下埋設物等工事 (ガス・水道・下水道など)							←→						

## 工事箇所予定図(令和3年度)



※工程案は今後の状況により変更となる可能性があります。

※詳細な施工方法や工事に伴う交通規制などについては、工事進捗にあわせて適宜お知らせします。