


1. 信太5号線及び公園の整備スケジュールについて

□スケジュール		R4年度						R5年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
信太5号線	道路整備工事	→ 道路整備工事						← 道路整備工事											
	地下埋設物等工事							← 水道											
	交通規制							← 片側交互通行 (一部車両通行止め)						← 片側交互通行 車両通行止め(終日)					
公園整備	公園整備工事	→ 施設整備工事												← 施設・既存樹木剪定・植栽整備工 11/13着工					
	建築新築工事 (活動拠点施設)	→ 建築工事												※建築工事完了後備品の納入					



□整備状況写真

