

1. 信太5号線及び公園の整備スケジュールについて

□スケジュール

		R4年度					R5年度													
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
信太5号線	道路整備工事	→ 道路整備工事											← 道路整備工事							
	地下埋設物等工事							← 水道												
	交通規制							← 片側交互通行 (一部通行止め)												
公園整備	公園整備工事	→ 施設整備工事											← 施設・植栽整備工事							
	建築新築工事 (活動拠点施設)	→ 建築工事											※建築工事完了後備品の納入							

□整備範囲





□ (参考) R3・4 道路整備状況 (施工前/施工後)



2. 令和5年度主な公園整備計画（案）について

- 信太5号線沿いの中高木の植栽及び既存樹木剪定
- ロープ柵設置
- サイン(誘導サイン、園名板、掲示板)
 - ・ 掲示板は季節の見どころや活動案内などについての案内に用いる。
 - ・ 植物の見どころや活動場所など、変化する情報の案内が必要な場所にはミニ掲示板(仮称)の設置を検討する。
- 防火水槽(40t、東エリア：トイレ棟計画予定地付近)



種類	案内サイン	誘導サイン	園名板	掲示板
機能	案内 地図などを用いて、公園全体を案内するサインとして、拠点施設、トイレ付近に設置する。公園利用上のマナーや注意点についても案内サインの中に記載する。	誘導 園路の主要な辻分岐点に設置し、施設や場所への方向、距離等を示す。	記名 公園の名称を示す。	解説 季節の見どころや催事、活動などを案内するための掲示板を拠点施設付近に設置する。
施設イメージ				
整備方針	・ 公園全体の整備完了時に設置する。	・ 西エリアは令和5年度工事で整備する。 ・ 東エリアは公園全体の整備完了時に設置する。	・ 令和5年度工事で整備する。	・ 令和5年度工事で整備する。