和泉市信太山丘陵里山自然公園

開園にかかわるスケジュール

令和6年	各種会議・活動・イバント等	備考
3月	3/7 事業計画 M 3/19 企画運営会議 3/10 保全活動・M 3/19 平日活動 3/28 指定管理決定	
4月	4/13 保全活動・M 4/16 平日活動 4/19 プログラム試行(FAN クラ 4/27 PR イベント①	("ד")
5月	5/6 保全活動・M 5/21 平日活動	<mark>b稚園)</mark>
6月	6/2 保全活動・M 6/18 平日活動 6/15 PR イベント② 6/22 PR ブース出展(和泉	
7月	7/4 事業計画 M 7/13 保全活動・M 7/16 平日活動 7/28 プログラム試行(カールスが 7/28 プログラム試行(自然館	
8月	8/1 指定管理開始 8/4 オープニングセレモニー(式典)	
9月	9/1 保全活動・M 9/17 平日活動 9/21 緑の観察会	
10月	10/6 保全活動・M 10/15 平日活動 10/19 オープ こング イヘント	