

信太山丘陵里山自然公園暫定利用の準備状況

資料 7

- 暫定利用開始日：7月22日（木・祝）
- 準備内容：園路づくり（仮設ロープ柵の設置、草刈）、サインの設置
- 活動回数6回（予定）、保全活動ミーティング（オンライン開催）3回

表 暫定利用の整備スケジュール案

	5月		6月			7月			
	新型コロナウイルス緊急事態宣言 6/20まで								
	10日～	20日～	1日～	10日～	20日～	1日～	10日～	20日～	
1.活動日と暫定利用時期	○5月18日(火): 自主的な活動			○6/12(土): 自主的な活動 ○6/15(火): 自主的な活動			○7/10(土): 休日活動 ○7/19(月): 平日活動		○7/20(火): 平日活動 ★7月22日(木・祝) 予備日7月23日 (金・祝) 暫定利用開始
2.仮設ロープ柵の整備	※6月中に一通、整備終了、7月は調整作業を目標					1.園路沿いの除草 2.草地広場の除草			
3.サインの整備	(1)板面の内容の検討	○5月11日: ①文案と②デザイン案の確認	○5月末 板面の内容の確認	入口部のサイン:色など最終調整			パウチ準備		
	(2)仮土台の製作(竹を活用)	○5月17(月)～ 板面の内容の確認		他の園内サインの検討(足元注意、至惣ヶ池湿地柵内立ち入り禁止等)			○7/3(土) ・部品作りのために竹を切る	○7/10(土) ○7/19(月) ○7/20(火): 土台製作	設置
4.当日の体験プログラム	※緊急事態宣言の発令などコロナ禍での体験プログラムの準備や当日の運営等の対応が困難であることから、体験プログラムについては原則実施しない。								
保全活動ミーティング<オンライン開催>	○5月18日(火)	○5月26日(火)			○6月22日(火)				

◆仮設ロープ柵整備図


- 活動場所：西側エリア草原周辺
- 活動内容：仮設ロープ柵の設置
 - ※参加者全員で仮設ロープ柵の設置場所を確認後、杭打ちとロープ設置を行った。
- 設置区間：約 600m、木杭 (@3.0m) 約 200 本
- 活動日・参加人数：5月18日(火)【12人】、6月12日(土)【7人】、
6月15日(火)【16人】(活動時間は、各日 10:00~12:00)



活動前のミーティング




図面で現地の杭打の位置を確認



◆園内サインの内容や位置


- ・保全活動及び保全活動ミーティングの際に、検討した園内サインの内容や位置を検討した。
(暫定利用開始を周知知らせるサイン(次頁の板面内容参照)や注意喚起、案内サインなど)

凡例：サイン機能 () 内は文言例	
●	暫定利用について
●	注意喚起(足元注意)
●	案内(至惣ヶ池湿地)



暫定利用を周知するサインボード(1m×1.5m)

※[柵内立ち入り禁止]を表記したサインも設置予定



信太山丘陵里山自然公園（予定地）の利用について

ここは、信太山丘陵里山自然公園（予定地）です。

令和6年の開園までの間、小さくてかわいらしい山野草の花やバッタ、
チョウ等の昆虫を観察したり、園路を散策できるようになりました。



利用の際に気をつけていただきたいこと

○信太山丘陵里山自然公園（予定地）内での禁止事項

- ・ 柵内へ立ち入る
- ・ 昆虫をむやみに採集する
- ・ 和泉市の希少な昆虫や植物を採集する
- ・ 球技を行う
- ・ 自転車、バイクの乗り入れ
- ・ たき火やバーベキューを行う
- ・ ネコ等の動物にむやみに餌付けする
- ・ 犬を放し飼いにする（リードから放す）

○ごみやペットの糞は持ち帰りましょう

○照明はありませんので夜間の利用はご遠慮下さい



キリギリス



6月ごろの草原

信太山丘陵里山自然公園づくりの活動に参加しませんか！

現在、令和6年の開園に向けて、里山自然公園づくりの活動を行っています。

仮設の園路は、市民のみなさんに利用してもらえよう信太山丘陵里山自然公園協議会が中心となって、市民参加でつくっています。

詳細は和泉市のホームページに掲載しています。

公園づくりの活動趣旨にご賛同いただき、ぜひご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。



メリケンカルカヤ（外来種）の除去

信太山丘陵里山自然公園協議会


和泉市都市デザイン部 都市整備室（公園緑地担当）：事務局

第 59 回和泉市信太山丘陵市有地公園協議会 環境保全活動の実施報告

○活動日 : 7月10日(土)くもり 10:00~12:00

○参加人数:36人

○活動内容 : 園路沿いの草刈、サインの土台づくり



暫定利用を知らせるサインの土台づくり(規格 幅1m×高さ1.5m)



園路沿いの草刈①



園路沿いの草刈②



園路沿いの草刈③



暫定利用を知らせるサインの土台づくり(規格 幅1m×高さ1.5m)

暫定利用の開始当日（7/22 木・祝）の進行スケジュール

開催趣旨

- 協議会員が整備した園路・広場を実際に利用する。
- 暫定利用の開始をきっかけとし、今後の信太山丘陵里山自然公園西側エリアの利用を考える。

当日進行スケジュール

時刻	内容	備考					
10:00	あいさつ、暫定利用開始のサインの設置	藤原先生 (増田先生)					
10:10	当日の流れ	和泉市					
10:15	<table border="1"> <tr> <td>○園路の散策</td> <td>○自由見学時間</td> <td rowspan="2">【解説】 田丸氏、三輪氏</td> </tr> <tr> <td>※解説付き</td> <td>※適宜休憩</td> </tr> </table>	○園路の散策	○自由見学時間	【解説】 田丸氏、三輪氏	※解説付き	※適宜休憩	
○園路の散策	○自由見学時間	【解説】 田丸氏、三輪氏					
※解説付き	※適宜休憩						
11:10	意見交換 ○園路を歩いた感想 (気づいた点：良かった所、危険箇所等) ○今後の西側エリアの利用について	木陰へ移動 (惣ヶ池湿地 信太の森 FAN クラブ活動拠点)					
11:45	今後の活動について	和泉市					
11:50	終了						



図 当日会場

<来園者への配布資料>

公園の紹介チラシ、オリジナルシール、アンケート、クリアファイル

<準備物>

マイク、コロナ対策（消毒アルコール）、お茶・水（緊急用）、テント、イス（小）、ミニホワイトボード