

（仮称）北部総合スポーツ公園基本計画の進め方は、以下のとおり想定しています。

	令和 8 年度									令和 9 年度											
月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本計画			← 骨子案作成 →					← 素案作成（規模別比較資料作成） →					← 素案作成 →				← 案作成 →			基本 計画 策定	
基本計画詳細 （主な内容を抜粋）	仕様書 公表	入札 契約	施設機能・規模検討 配置計画の策定 技術的要件の検討			規模別 P F I 与条件整理			概算事業費・運用維持管理費用検討 関係機関等支援				規模別 比較資 料作成	規模及び 事業手法を 確定する		計画策定の最終調整を行う					
提出物 （主な内容を抜粋）						P F I 与条件 整理 報告書 (12/28)							規模別 比較 資料 ※ 1 (7/30)			素案 作成 ※ 2 (10/29)					成果品 (3/31)
(参考) PFI 導入可能性調査									P F I 公表	入札 契約	サウン ディン グ	サウン ディン グ結果 まとめ									

※ 1：PFI 導入可能性調査の結果を踏まえ、規模及び導入手法を判断するのに必要な情報を整理した資料を作成する。

※ 2：素案の作成については概要版を含む。