

策定委員会スケジュール

【第1回】 1 1月2日（木）

委嘱状・辞令交付、委員長・副委員長選任等

【第2回】 1 2月下旬


第3次計画（原案）の検討

【第3回】 1 月下旬

第3次計画（原案）内容精査

【第4回】 2 月中旬


第3次計画（原案）パブリックコメント前の確認



4月号広報、ホームページにパブコメ募集を掲載

4月上旬から末日


パブリックコメント実施



出された意見を各委員に確認

【第5回】 5 月下旬

パブリックコメントを受けて原案最終確認



第3次和泉市子どもの読書活動推進計画 完成

ホームページ、意見募集時と同場所にパブコメ結果を公表