

策定委員会 今後のスケジュール

【第3回】 9月初旬

第3次計画（素案）改訂版についての内容精査

【第4回】 10月中旬

第3次計画（素案）改訂第2版についての内容精査

パブリックコメント前の確認



12月号広報、ホームページにパブコメ募集を掲載

12月10日～平成31年1月10日

パブリックコメント実施



出された意見を各委員に確認

【第5回】 平成31年1月下旬

パブリックコメントを受けて素案の最終確認



第3次和泉市子どもの読書活動推進計画 完成

ホームページ、意見募集時と同場所にパブコメ結果を公表