

出席者 大槻教育長、深堀職務代理者、酉家委員、小谷委員、木村委員、網代委員

教育委員会事務局 鍛冶教育次長、山村部長、上田教育指導監、奥次長、永井室長、隅埜課長

	議題	要旨
案件 1	「電子黒板機能付き大型提示装置」取得に係る進捗状況について	<p>1. 概要</p> <p>○学習者用端末を効果的に活用するため、小中学校の普通教室に設置した大型モニター(50 インチ)を、電子黒板機能付き大型提示装置(65 インチ)に更新しようとするもの ※平成 21 年度に小学校、平成 27 年度に中学校に設置</p> <p>○当初は、財産取得議案を市議会第 2 回定例会で提案するべく、本教育委員会定例会で審議いただく予定であったが、入札不調を受けて、その進捗を報告するもの</p> <p>2. 取得予定数及び予算額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取得予定数：410 台 (小学校：276 台 中学校：134 台) ・予算額：237,000,000 円 (小学校：160,000,000 円 中学校：77,000,000 円) ・入札方法：指名競争入札(郵便入札) <p>※設計金額が 2,000 万円を超える財産を取得するにあたっては、市議会の議決が必要</p> <p>3. 入札の経過</p> <p>○4 月 8 日(水)に指名業者に通知を行い、5 月 12 日(火)に入札を行ったが不調となった</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指名業者総数：16 者 市内業者 ・入札者数 : 6 者 ・結果 : 不調 <p>4. 対応</p> <p>○市外業者を対象とした指名競争入札にて再入札し、成立すれば、市議会第 2 回定例会に追加議案を提出。 ※時期が遅くなると、本体価格や運搬費等が高騰する可能性がある。また、夏季休業期間中の円滑な納入及び使用方法等の研修実施が可能となることから、追加議案対応とする</p> <p>5. 今後のスケジュール</p> <p>○5 月 14 日(木)：指名業者に通知済 6 月 9 日(火)：再入札 ※6 月 10 日(水)：追加議案書の提出締切日</p> <p>○追加議案については、教育長の臨時代理にて対応し、教育委員会第 6 回定例会で承認いただく予定</p> <p>6. 再入札が不調となった場合の対応</p> <p>○夏季休業期間中の納入を見送り、12 月から 1 月中(冬期休業期間外も含む)の納入を見据え、市内業者を対象として、設計金額を再積算のうえ入札を実施する</p>

		<p>●委員の意見</p> <ul style="list-style-type: none">・市外業者に比べて市内業者の提示金額を高く想定しているのに、なぜ市内業者を対象とした入札を行うのか →和泉市中小企業振興条例の趣旨に基づき、市内業者の受注機会の増大を行うよう、市内業者を対象に指名競争入札を行った・値段ではなく規模の大きさ(購入台数の多さ)が原因で辞退している可能性もあるのではないか →入札自体には参加しているので、規模を問題視しているわけではないと考えている・50インチと65インチでは、大きさはどれくらい変わるのか →50インチは本体の幅が約110cm、高さが約60cm 65インチは本体の幅が約143cm、高さが約80cm
--	--	---