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和泉市公共施設等総合管理計画（改訂版）の進行管理について 

本会議の目的 

各部長のマネジメントのもと実施している計画の進行管理について、各課室等に確認した延床面積の

予定等の数値により、その状況を確認する。 

また、あわせて施設の最適化や民間活力導入、計画的な施設の維持保全等の積極的な取組事例の共有

を行い、市全体の公共施設マネジメントを推進する。 

 

１）公共施設等総合管理計画における目標設定等について 

  ・計画期間は、平成２９年度～令和２８年度までの３０年間（令和４年度に計画改定） 

  ・目標は、令和３年度末時点の延床面積を令和２８年度末までに３０％縮減 

  ・計画改訂版（令和 4年度）では、目標の３０％縮減に対し、１８％縮減までの達成見込 

・残り１２％縮減が必要だが、まずは一定期間を要する１８％縮減の取組を着実に実行すべく進捗

管理に取組む 

  ・残る１２％縮減は、社会情勢の変化や老朽化の状況等を注視し、必要に応じて施設のあり方等の

検討に取組む 

  ・令和４年度の改訂を機に毎年、本会議で延床面積の増減予定等を管理 

（１８％縮減の取組及び１２％縮減に向けた新たな取組検討※各部長のマネジメントにより実施） 

 

２）目標設定状況 

・計画の基本目標は、令和２８年度までに延床面積を１５９，８３３㎡縮減（３０％縮減） 

・計画での具体的な取組、縮減予定は以下表のとおり 

・現状は、１～４の取組を実施した場合、９５，１０７㎡の縮減となる（１８％縮減※17.85％） 

・残りの１２％縮減の具体的な取組がないため、今後検討する必要がある 

・残りの縮減が必要な面積は、６４，７２６㎡（※159,833 ㎡（目標縮減面積）－95,107 ㎡） 

 

＜計画での延床面積（㎡）＞ 

 
計画 

（R4.3） 

取組後 

（R29.3） 
増減 縮減率 

1 富秋中学校区等まちづくり構想関連 153,317 61,935 ▲91,382 17.15% 

2 北西部地域公共施設再編関連 16,063 12,002 ▲4,061 0.76% 

3  
槇尾学園、幼・保のあり方に基づく整備

方針関連（6 施設） 
12,971 8,824 ▲4,147 0.78% 

4 その他 28,663 33,146 4,483 ▲0.84% 

小計（18％縮減の対象施設） 211,014 115,907 ▲95,107 17.85% 

5  12％縮減の検討対象施設 321,763 321,763 0 0% 

総計 532,777 437,670 ▲95,107 17.85% 

  

資料番号１ 
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３）令和５年度の取組実績 

＜延床面積の増減・主な理由（㎡）＞ 

 R5.3 R6.3 増減 主な理由 

1 富秋中学校区等まちづくり構想関連 153,351 153,351 0 - 

2 北西部地域公共施設再編関連 16,063 16,063 0 - 

3 
槇尾学園、幼・保のあり方に基づく整

備方針関連（6 施設） 
12,971 13,133 162 

槇尾学園・槇尾中学校の

体育館新築・除却 

4 その他 33,965 34,218 253 
南松尾はつが野学園増

築、伯太幼稚園除却等 

小計（18％縮減の対象施設） 216,350 216,765 415 - 

5 12％縮減の検討対象施設 320,974 319,616 ▲1,358 産業振興プラザ北館譲渡 

総計 537,324 536,381 ▲943 - 
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４）本会議での進行管理内容 

１８％縮減の対象施設の状況確認と１２％縮減に向けた新たな取組検討の状況を確認し、３０％縮

減の達成見込みを確認する。 

 

Ａ）計画と現状の延床面積の比較（令和５年度末・令和２８年度末時点） 

Ｂ）計画最終年度末時点（令和２８年度末）での縮減状況と目標達成率の確認 

  

Ａ－１）令和５年度末時点での比較 

  下表のとおり 

  ・計画よりも２，１２１㎡縮減している状況 

  ・主な理由は、計画の予定にない産業振興プラザ北館の譲渡 

＜令和５年度末での延床面積の比較（㎡）＞ 

 
計画 

（R6.3） 

実績 

（R6.3） 
増減 主な理由 

1 富秋中学校区等まちづくり構想関連 153,317 153,351 34 - 

2 北西部地域公共施設再編関連 16,063 16,063 0 - 

3 
槇尾学園、幼・保のあり方に基づく整

備方針関連（6 施設） 
12,971 13,133 162 - 

4 その他 34,388 34,218 ▲170 
南松尾はつが野学

園増築の面積確定 

小計（18％縮減の対象施設） 216,739 216,765 26 - 

5 12％縮減の検討対象施設 321,763 319,616 ▲2,147 
産業振興プラザ北館

譲渡 

総計 538,502 536,381 ▲2,121 - 

   

 Ａ－２）計画最終年度末時点での比較 

  下表のとおり 

  ・計画よりも１，５３４㎡縮減の予定 

  ・主な理由は、「資料番号２ １２％縮減の検討対象施設の取組状況」を参照 

＜計画最終年度末での延床面積の比較（㎡）＞ 

 
計画 

（R29.3） 

現在予定 

(R29.3) 
増減 主な理由 

1 富秋中学校区等まちづくり構想関連 61,935 61,735 ▲200 整備面積精査 

2 北西部地域公共施設再編関連 12,002 12,002 0 - 

3 
槇尾学園、幼・保のあり方に基づく整

備方針関連（6 施設） 
8,824 9,071 247 錯誤 

4 その他 33,146 33,020 ▲126 整備面積確定 

小計（18％縮減の対象施設） 115,907 115,828 ▲79 - 

5 12％縮減の検討対象施設 321,763 320,308 ▲1,455 資料番号２参照 

総計 437,670 436,136 ▲1,534 - 
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 Ｂ）計画最終年度末時点での縮減率と目標達成率 

  下表のとおり 

  ・現在予定している取組での縮減率は１８．１４％ 

・目標達成見込は約６０％の状況 

  ＜計画最終年度末での縮減面積と達成見込＞ 

 
計画 

（㎡） 

目標 

（㎡） 

現在 

（㎡） 
縮減率 

目標達成 

見込 

1 富秋中学校区等まちづくり構想関連 153,317 91,382 91,582 17.19% 100.22% 

2 北西部地域公共施設再編関連 16,063 4,061 4,061 0.76% 100% 

3 
槇尾学園、幼・保のあり方に基づく整

備方針関連（6 施設） 
12,971 4,147 3,900 0.73% 94.04% 

4 その他 28,663 ▲4,483 ▲4,357 ▲0.82% 100% 

小計（18％縮減の対象施設） 211,014 95,107 95,186 17.86% 100.08% 

5 12％縮減の検討対象施設 321,763 64,726 1,455 0.28% ― 

総計 532,777 159,833 96,641 18.14% 60.46% 

 

＜参考＞１８％縮減の対象施設の延床面積の年次推移（㎡） 

 

５）まとめ 

・令和５年度末、計画最終年度末時点のどちらも概ね計画どおり進行 

・現在予定の取組での縮減率は１８．１４％のため、３０％縮減に向け、計画等が未定の施設の新た

な取組検討が必要 

・今後も引き続き、計画を着実に実行するため、各部長のマネジメントのもと進行管理を行う 


