

参考資料1

富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費

【①全体事業費】

(単位：百万円)

内容		創発改訂版 (令和4年12月)	現時点 (令和5年8月)	増減	主な増減要因
PPP/PFI導入関係委託料		109	102	▲ 7	
市営住宅		14,039	16,465	2,426	物価高騰 約19.1億円 省エネ対応 約4.3億円 3期から2期集約 △約1.9億円
その他市営住宅関係		1,769	1,778	9	
市営店舗		1,411	1,528	117	物価高騰 約1.2億円
公園 (新旭公園)		261	307	46	
小中一貫校 ((仮称) 富秋学園)		7,459	8,599	1,140	物価高騰 約11.4億円
複合施設 (多世交流拠点施設)		1,285	2,033	748	物価高騰 約1.8億円 省エネ対応 約1.1億円 人権資料室 約1.0億円 備品関係 約0.9億円 非常用発電 約0.7億円
人権文化センター・ 青少年センター 王子・幸分館除却		660	796	136	
北部総合福祉会館除却・整備 和泉診療所除却		1,000	1,000	0	
総計		27,993	32,608	4,615	
財源内訳	補助金	8,920	11,243	2,323	補助金採択を見込んだ財源変更（多世代約10.0億円、公園約1.5億円）、事業費増に連動（市営住宅約11.9億円）
	市債	16,906	19,230	2,324	事業費の増減に連動
	一般財源	2,167	2,135	▲ 32	

富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費

【②R2～R13事業費】

(単位：百万円)

内容		創発改訂版 (令和4年12月)	現時点 (令和5年8月)	増減	主な増減要因
PPP/PFI導入関係委託料		109	102	▲ 7	
市営住宅		11,612	16,407	4,795	整備時期の変更により、 R14以降の事業費を前倒し したため
その他市営住宅関係		197	430	233	整備を前倒ししたことによ る、除却時期の前倒し
市営店舗		1,159	1,228	69	
公園 (新旭公園)		102	0	▲ 102	2期整備から1期整備に変 更し、R14の一括整備に変 更したため
小中一貫校 ((仮称) 富秋学園)		7,459	8,599	1,140	
複合施設 (多世交流拠点施設)		1,285	2,033	748	
人権文化センター・ 青少年センター 王子・幸分館除却		660	796	136	
北部総合福祉会館除却・整備 和泉診療所除却		0	0	0	
総計		22,583	29,595	7,012	
財 源 内 訳	補助金	6,692	10,054	3,362	
	市債	13,970	17,638	3,668	
	一般財源	1,921	1,903	▲ 18	

富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費

【③R14～R25事業費】

(単位：百万円)

内容		創発改訂版 (令和4年12月)	現時点 (令和5年8月)	増減	主な増減要因
PPP/PFI導入関係委託料		0	0	0	
市営住宅		2,427	58	▲ 2,369	整備時期の変更により、R14以降の事業費を前倒ししたため
その他市営住宅関係		1,572	1,348	▲ 224	整備を前倒ししたことによる、除却時期の前倒し
市営店舗		252	300	48	
公園 (新旭公園)		159	307	148	2期整備から1期整備に変更し、R14の一括整備に変更したため
小中一貫校 ((仮称) 富秋学園)		0	0	0	
複合施設 (多世交流拠点施設)		0	0	0	
人権文化センター・ 青少年センター 王子・幸分館除却		0	0	0	
北部総合福祉会館除却・整備 和泉診療所除却		1,000	1,000	0	
総計		5,410	3,013	▲ 2,397	
財源内訳	補助金	2,228	1,189	▲ 1,039	
	市債	2,936	1,592	▲ 1,344	
	一般財源	246	232	▲ 14	