
①計画に位置付けられている取組みの各年度末における延床面積の推移

改訂版策定時 令和
3年度末

令和
4年度末

令和
5年度末

令和
6年度末

令和
7年度末

令和
8年度末

令和
9年度末

令和
10年度末

令和
11年度末

令和
12年度末

令和
13年度末

令和
14年度末

令和
28年度末

令和4年度末
までの増減

今後の増減予定
（Ｒ4年度末～
R28年度末）

最終増減予定
（Ｒ3年度末～
R28年度末）

富秋中学校区等におけるまちづくり
関連 153,317 153,317 153,317 153,317 149,689 161,439 150,675 122,182 122,182 146,851 97,879 105,821 61,935 0 -91,382 -91,382

北西部地域公共施設の再編関連 16,063 16,063 16,063 19,051 13,671 15,243 12,911 12,911 12,911 12,911 12,911 12,911 12,002 0 -4,061 -4,061

保育所、幼稚園、小中学校（義務
教育学校）関連 12,971 12,971 12,971 12,971 12,636 11,815 11,815 11,815 11,815 11,815 11,815 11,815 8,824 0 -4,147 -4,147

その他 28,663 33,951 34,388 34,568 34,433 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,146 5,288 -805 4,483

合計（Ａ） 211,014 216,302 216,739 219,907 210,429 222,228 209,132 180,639 180,639 205,308 156,336 164,278 115,907 5,288 -100,395 -95,107

今回進行管理 令和
3年度末

令和
4年度末

令和
5年度末

令和
6年度末

令和
7年度末

令和
8年度末

令和
9年度末

令和
10年度末

令和
11年度末

令和
12年度末

令和
13年度末

令和
14年度末

令和
28年度末

令和4年度末
までの増減

今後の増減予定
（Ｒ4年度末～
R28年度末）

最終増減予定
（Ｒ3年度末～
R28年度末）

富秋中学校区等におけるまちづくり
関連 153,317 153,351 153,351 153,351 147,379 159,129 166,959 112,228 112,228 143,339 114,495 112,812 61,935 34 -91,416 -91,382

北西部地域公共施設の再編関連 16,063 16,063 16,063 19,051 13,671 15,243 12,911 12,911 12,911 12,911 12,911 12,911 12,002 0 -4,061 -4,061

保育所、幼稚園、小中学校（義務
教育学校）関連 12,971 12,971 11,961 17,525 12,883 12,062 12,062 12,062 12,062 12,062 12,062 12,062 9,071 0 -3,900 -3,900

その他 28,663 33,965 34,388 34,568 34,433 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,731 33,146 5,302 -819 4,483

合計（Ｂ） 211,014 216,350 215,763 224,495 208,366 220,165 225,663 170,932 170,932 202,043 173,199 171,516 116,154 5,336 -100,196 -94,860

改訂版策定時と今回
進行管理の差

令和
3年度末

令和
4年度末

令和
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令和
28年度末

令和4年度末
までの増減

今後の増減予定
（Ｒ4年度末～
R28年度末）

最終増減予定
（Ｒ3年度末～
R28年度末）

合計（Ｂ）-合計（Ａ） 0 48 -976 4,588 -2,063 -2,063 16,531 -9,707 -9,707 -3,265 16,863 7,238 247 48 199 247

令和４年度末時点で延床面積が増加しているが、これは庁舎立体駐車場新設等の予定していた増加であり、計画最終年度の延床面積についても概ね計画通りとなっている。
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