
参考資料1

富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費 【①全体事業費】

（単位：百万円）

創発改訂版
（令和4年12月）

現時点
（令和5年8月）

増減 主な増減要因

109 102 ▲ 7

14,039 16,465 2,426
物価高騰　約19.1億円
省エネ対応　約4.3億円
3期から2期集約　△約1.9億円

1,769 1,778 9

1,411 1,528 117 物価高騰　約1.2億円

261 307 46

7,459 8,599 1,140 物価高騰　約11.4億円

1,285 2,033 748

物価高騰　約1.8億円
省エネ対応　約1.1億円
人権資料室　約1.0億円
備品関係　約0.9億円
非常用発電　約0.7億円

660 796 136

1,000 1,000 0

27,993 32,608 4,615

補助金 8,920 11,243 2,323

補助金採択を見込んだ財源変更（多
世代約10.0億円、公園約1.5億
円）、事業費増に連動（市営住宅約
11.9億円）

市債 16,906 19,230 2,324 事業費の増減に連動

一般財源 2,167 2,135 ▲ 32

内容

複合施設
（多世交流拠点施設）

人権文化センター・
青少年センター

王子・幸分館除却

北部総合福祉会館除却・整備
和泉診療所除却

総計

PPP/PFI導入関係委託料

財
源
内
訳

市営住宅

その他市営住宅関係

市営店舗

公園
（新旭公園）

小中一貫校
（（仮称）富秋学園）



富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費 【②R2～R13事業費】

（単位：百万円）

創発改訂版
（令和4年12月）

現時点
（令和5年8月）

増減 主な増減要因

109 102 ▲ 7

11,612 16,407 4,795
整備時期の変更により、
R14以降の事業費を前倒し
したため

197 430 233
整備を前倒ししたことによ
る、除却時期の前倒し

1,159 1,228 69

102 0 ▲ 102
２期整備から１期整備に変
更し、R14の一括整備に変
更したため

7,459 8,599 1,140

1,285 2,033 748

660 796 136

0 0 0

22,583 29,595 7,012

補助金 6,692 10,054 3,362

市債 13,970 17,638 3,668

一般財源 1,921 1,903 ▲ 18

財
源
内
訳

内容

PPP/PFI導入関係委託料

市営住宅

その他市営住宅関係

市営店舗

公園
（新旭公園）

小中一貫校
（（仮称）富秋学園）

複合施設
（多世交流拠点施設）

人権文化センター・
青少年センター

王子・幸分館除却

北部総合福祉会館除却・整備
和泉診療所除却

総計



富秋中学校区等まちづくり推進の想定事業費 【③R14～R25事業費】

（単位：百万円）

創発改訂版
（令和4年12月）

現時点
（令和5年8月）

増減 主な増減要因

0 0 0

2,427 58 ▲ 2,369
整備時期の変更により、
R14以降の事業費を前倒
ししたため

1,572 1,348 ▲ 224
整備を前倒ししたことに
よる、除却時期の前倒し

252 300 48

159 307 148
２期整備から１期整備に
変更し、R14の一括整備
に変更したため

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,000 1,000 0

5,410 3,013 ▲ 2,397

補助金 2,228 1,189 ▲ 1,039

市債 2,936 1,592 ▲ 1,344

一般財源 246 232 ▲ 14

財
源
内
訳

内容

PPP/PFI導入関係委託料

市営住宅

その他市営住宅関係

市営店舗

公園
（新旭公園）

小中一貫校
（（仮称）富秋学園）

複合施設
（多世交流拠点施設）

人権文化センター・
青少年センター

王子・幸分館除却

北部総合福祉会館除却・整備
和泉診療所除却

総計


